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Pla Director del centre d’interpretació de  l’edifici octagonal de la Vil∙la romana de Can Farrerons

1.Introducció 

 
1.1. Encàrrec. 

El Departament de Cultura de  la Generalitat de Catalunya, mitjançant el Servei d’Arqueologia  i 
Paleontologia de la Direcció General del Patrimoni Cultural, a mitjan de l’any 2006 va encarregar 
a  l’empresa Actium Patrimoni Cultural,  SL  la  redacció d’aquest Pla Director  amb  l’objectiu de 
potenciar la recuperació de les restes arqueològiques localitzades l’any 2001 i d’impulsar la seva 
futura adequació i musealització. 

Cal posar en relleu  la valuosa  implicació que el Servei d’Arqueologia  i Paleontologia ha mostrat 
des del primer moment en  l’Horta Farrerons, representada pel Sr. Ramon Ten  i Carné, cap del 
Servei  d’Arqueologia  quan  foren  descobertes  les  restes,  la  Sra. Gemma Hernández  i Herrero, 
actual  cap  del  Servei  d’Arqueologia,  i  el  Sr.  Antoni  Caballé  i  Crivillés,  arqueòleg  dels  Serveis 
Territorial del Departament de Cultura a Barcelona, que tant abans com ara s’ha dirigit tant vers 
el propi valor científic de les restes com vers la seva protecció, conservació i recuperació. 

Des  del moment  que  es  realitzà  l’encàrrec,  en  acabar‐se  la  intervenció  arqueològica  de  l’any 
2006, han succeït diverses circumstàncies que han pausat  l’elaboració d’aquest avantprojecte.  
Un dels principals motius ha estat  la  finalització de  les  intervencions arqueològiques a  l’Horta 
Farrerons, donades per acabades al setembre de 2008, que han permès obtenir  la totalitat de 
dades  sobre  les  restes  arqueològiques  i  sobre  els  espais  del  propi  jaciment.  Sense  aquestes 
dades el Pla Director hauria resultat coix i subjecte als resultats de l’exhauriment del jaciment. 

 

1.2. Antecedents 

Des  de  l’abril  de  l’any  2001,  quan  fou  descobert  un  sector  del  jaciment  i  es  plantejà  que  es 
tractava d’un edifici octagonal, s’han  redactat múltiples projectes per a  l’obtenció de  recursos 
econòmics  i per realitzar totes  les actuacions dutes a terme  fins el moment. L’any 2005, el Sr. 
Ramon Coll  i Monteagudo, Tècnic de cultura  i patrimoni de l’Ajuntament de Premià de Mar, va 
redactar un primer Pla Director que, per diversos motius, no fou desenvolupat.  

En cap cas, però s’ha elaborat un document que reuneixi  les característiques del  jaciment, que 
n’exposi  el  potencial  cultural  i  que,  en  primer  terme,  correspongui  a  un  avantprojecte  que 
indiqui les pautes a seguir per assolir‐ne la musealització i obertura al públic.  

Aquest Pla Director es tracta per tant del primer document que posa de manifest els valors de 
les  restes  arqueològiques  i  que  en  proposa  les  directrius  fonamentals,  arquitectòniques, 
museogràfiques,  científiques  i  econòmiques,  que  s’haurien  de  desenvolupar  per  assolir  que 
l’Horta Farrerons esdevingui un Centre d’Interprtetació. 

 

 

 

1.3. Objectius. 

L’objectiu  principal  d’aquest  Pla  Director  és  assentar  les  basses  per  a  l’assoliment  del  Centre 
d’Interpretació de la vil∙la romana de Can Farrerons, és a dir proposar una sèrie de pautes que han 
de traçar el camí per obrir les portes del jaciment al gaudi de la societat. 

En definitiva aquest document tracta d’indicar una estratègia per que l’Horta Farrerons , jaciment 
amb un enorme potencial cultural, deixi enrere l’actual situació d’estancament i es converteixi en 
un centre de primer ordre de la difusió de l’arqueologia de Catalunya. La finalitat és doncs que els 
potencials esdevinguin una realitat. 

Els objectius específics del Pla Director són: 

 Exposar l’emplaçament i característiques jurídiques de l’Horta Farrerons. 

 Recapitular el coneixement del jaciment arqueològic. 

 Avaluar l’estat de conservació de les restes arqueològiques. 

 Posar en relleu les fortaleses i potencial cultural del jaciment. 

 Proposar els plans d’actuació que s’han de desenvolupar. 

 Elaborar una proposta atraient del futur Centre d’Interpretació. 

 Fer una aproximació a la inversió econòmica necessària. 

 Posar en relleu les inversions dutes a terme fins el moment.  

 Posar en valor la importància del jaciment arqueològic. 

 

1.4. Equip redactor 

Josep Font i Piqueras: 

Arqueòleg  i administrador de  la societat Actium Patrimoni Cultural, SL.. Ha coordinat  i gestionat 
nombroses  intervencions arqueològiques  i diversos estudis  i projectes del patrimoni arqueològic, 
històric,  arquitectònic  i  etnogràfic.  Ha  estat  el  director  tècnic  de  totes  les  intervencions 
arqueològiques realitzades a l’Horta Farrerons. 

Pere Tor i Bertran: 

Arquitecte, col∙legiat   núm. 4683/3. Ha dirigit nombrosos projectes urbanístics especialment a  la 
comarca d’el Maresme. Ha realitzat  la direcció de  les obres de  la promoció urbanística de  l’Horta 
Farrerons així com de la Biblioteca Municipal Can Farrerons. 

Han col∙laborat també: 

Josep  Cruells  i  Castellet,  tècnic  dibuixant  d’Actium  Patrimoni  Cultural,  SL,  en  la  recreació 
tridimensional del jaciment i en l’elaboració dels plànols del jaciment. 

Jordi Montlló i Bolart, tècnic en patrimoni d’Actium Patrimoni Cultural, SL, en la redacció dels plans 
d’usos i difusió. 
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Ramon Coll Monteagudo, arqueòleg  i Tècnic de Cultura  i Patrimoni de  l’Ajuntament de Premià, 
pou  de  coneixement  de  l’arqueologia  de  Premià,  en  els  antecedents  arqueològics  de  la  vil∙la 
romana i l’arqueologia de Premià i facilitant documentació. 

Isabel Parra Alé, restauradora professional, en la valoració de l’estat de conservació i propostes 
de consolidació. 

Oscar de Castro López, tècnic de GIS d’Actium Patrimoni Cultural, SL, en l’elaboració dels plànols 
de situació. 
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2. DEFINICIÓ DEL BÉ CULTURAL: 
 
L’EDIFICI OCTAGONAL ROMÀ DE 
L’HORTA FARRERONS - VIL.LA 
ROMANA DE CAN FARRERONS.
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Pla Director del centre d’interpretació de  l’edifici octagonal de la Vil∙la romana de Can Farrerons

 

2.1. Definició del Bé Cultural 
2.1.1. Emplaçament 

CONTEXT FÍSIC 

L’edifici octagonal de la vil∙la romana de Can Farrerons està situat actualment en el xamfrà que 
formen els carrers d’Enric Granados, al  sud, de Santiago Rusiñol, a  l’est, del Pilar al nord. Per 
l’oest  limita amb el bloc de pisos,  locals comercials  i aparcament soterrani existent a  la vorera 
nord del carrer d’Enric Granados. 

Les restes arqueològiques estan situades aproximadament a quatre metres de fondària del nivell 
de carrer, contingudes  i protegides per en un edifici d’obra de formigó que conforma un espai 
soterrat ubicat sota el darrer local comercial, de la plaça que es situa en el xamfrà i de la rampa 
d’accés a l’aparcament soterrat. 

Les coordenades UTM al centre de les restes arqueològiques són:  

X: 446842 

Y: 4594215 

Z: 16,5 m snm 

 

CONTEXT URBÀ 

L’indret on es situen les restes correspon a l’anomenat barri de Can Farrerons, situat a l’extrem 
nord‐est del terme municipal de Premià de Mar,  on limita amb el municipi de Premià de Dalt. 

Aquesta zona corresponia als tradicionals camps d’hortalisses fins que començà a urbanitzar‐se 
vers  finals  de  la  dècada  de  1960,  quan  s’inicià  la  construcció  de  petites  torres  unifamiliars 
paral∙lelament a  la construcció d’edificis de pisos. Progressivament, fins a  l’actualitat, els antics 
camps de  conreu han  anat desapareixent  amb  la proliferació de nous habitatges. Una de  les 
darreres grans promocions urbanístiques en aquesta  zona és precisament  la que ha afectat a 
l’anomenada Horta Farrerons, on des de  l’any 2000 s’han anat construint edificis d’habitatges, 
locals  comercials  i  equipaments  municipals  juntament  amb  l’obertura  de  nous  carrers  i 
l’arranjament de zones verdes. 

El terme municipal de Premià de Mar (el Maresme) té una extensió de 1,97 km2  i una població 
aproximada  de  27.590  habitants1,  que  la  converteix  en  la  segona  ciutat  de  la  comarca.  El 
municipi  té  un  caràcter  marcadament  urbà  i  econòmicament  és  predominat  pel  sector  de 
serveis.  La  indústria, un dels motors econòmics  tradicionals, ha  anat minvant des de  fa  anys, 
malgrat que es manté especialment en el sector de  la construcció. El sector primari es manté 
gairebé de forma testimonial amb la floricultura.  

                                                      

Any 2006. Font: Municat. Municipis i comarques de Catalunya. Generalitat de Catalunya. Departament de 
Governació i  Relacions Institucionals. Direcció General d’Administració Local.  

 

  
Vista general dels nous edificis de l’Horta Farrerons.           Construcció del barri de Can Farrerons, 1969. 

 

 

2.1.2. Definició general de les restes arqueològiques. 

Les  restes  arqueològiques descobertes  a  l’Horta  Farrerons  constitueixen un  conjunt  arqueològic 
d’extraordinària  singularitat  en  l’arqueologia  de  Catalunya.  Es  tracta  d’un  edifici  de  planta 
octagonal  d’època  romana  que  no  té  paral∙lel  en  cap  altra  jaciment  arqueològic  conegut. 
L’arquitectura  de  l’edifici,  de  700m2  i  d’estructura  radial  en  base  a  un  atri  també  de  planta 
octagonal és, per tant, un unicum  digne d’un tractament de protecció i conservació especial i que 
alhora es mereix  una impecable adequació tal de que la societat en pugui gaudir degudament. 

L’edifici acull a més un conjunt d’elements arqueològics molt heterogenis que permeten posar en 
relleu molts  aspectes  del món  rural  en  època  romana  que, mostrats  adequadament,  permeten 
contextualitzar  tant  el  propi  edifici  octagonal  com  el modus  vivendi  de  la  societat  romana.    El 
conjunt  d’aquests  elements,  entre  els  que  destaquen  el  recinte  termal,  la  necròpolis,  el  centre 
productor  de  vi  o  el  taller  metal∙lúrgic,  sumats  a  la  particularitat  de  l’edifici,  constitueix  un 
fonament excepcional per esdevenir un far de l’arqueologia romana de Catalunya  

 

2.1.3. Definició general del conjunt del recinte arqueològic. 

Gran part de l’edifici octagonal de l’Horta Farrerons fou integrat l’any 2002 en un recinte de nova 
construcció bastit expressament per a la protecció de les restes i futura musealització. A causa de 
la problemàtica sorgida arran del descobriment de les restes l’any 2001 en l’execució de la reforma 
urbanística  de  l’Horta  Farrerons  i  dels  acords  que  assoliren  les  administracions  implicades,  el 
recinte no  integra  la  totalitat de  l’edifici octagonal,  sinó  aproximadament 550m2,  restant‐ne els 
extrems sud i est al subsòl de la via pública. 

El recinte fou plantejat per l’arquitecte Albert Puigdomènech2 d’acord amb diverses indicacions de 
Josep Font, director de les excavacions, per tal de respectar el màxim possible les característiques 

                                                      
2 Albert Puigdomènech (1944‐2004). Sense el seu interès i capacitat de persuasió, el terç est de l’edifici octogonal no 
hauria estat inclòs en l’actual recinte ni, per tant, excavat. 
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de les restes arqueològiques i permetre’n en el futur un correcta musealització. El planejament 
va estar però subjugat als condicionants del projecte urbanístic que requeria  la construcció de 
locals comercials a la planta baixa i un aparcament i rampa d’accés a la planta soterrani.  

Malgrat  aquestes  limitacions,  el  recinte  fou  dissenyat  de  forma  molt  sòbria,  destacant 
especialment  la  situació  dels  pilars  de  sosteniment  de  la  llosa  de  coberta,  situats 
estratègicament  tant en  funció del propi  recinte com de  l’edifici octagonal  romà. La presència 
d’aquests pilars no encobreix en  cap moment  la percepció que hom pot  gaudir de  les  restes 
romanes,  circumstància  poc  habitual  en  espais  d’aquestes  característiques.  Els murs  laterals 
foren realitzats mitjançant pantalles de formigó  que conformen un espai de 700m2. Al sector del 
propnigeum s’aconseguí deixar un petit espai  lliure per a  la reproducció de diverses restes  i un 
corredor de pas cap a l’accés exterior. La cota superior dels fonaments fou indicada a partir de la 
seqüència estratigràfica arqueològica, pensant ja en la futura musealitzacó i formació dels nivells 
de circulació adequats. 

L’accés al recinte subterrani es dissenyà mitjançant una rampa de tres girs que salva el desnivell 
existent, pensada com un recorregut en el temps fins a l’època romana. La rampa dóna lloc a un 
petit  recinte  en  planta  baixa  que  constitueix  el  propi  accés  i  on  per  a  una  petita  recepció. 
Aquesta recinte és una estructura molt  lleugera pensada per  la  instal∙lació de vidrieres en tots 
els  laterals,  obertures  actualment  tapiades  amb  maons.  En  conjunt  tot  l’edifici  és  mancat 
d’acabats i d’instal∙lacions a excepció d’una mínima instal∙lació elèctrica. 

 

         
                Construcció del recinte l’any 2002.    Rampa d’accés a la planta soterrani. 

 

2.2. Propietat, planejament urbanístic i protecció.  
2.2.1. Propietat. 

La propietat de les restes arqueològiques de l’Horta Farrerons  i de l’edifici que les protegeix és 
de  l’Ajuntament de Premià de Mar des de  l’any 2002, mercès a una acord de  cessió amb  les 
societats Verd 21, SL  i Verloc 21, SL.  (Grup Mas Soler)de 3 de  les 4  finques que constitueixen 
l’actual recinte.  

Les finques són les següents: 

Finca  1:  finca de  328 m2   de  figura  rectangular, perllongant‐se  en un  triangle  rectangle  seguint 
l’alineació  fins a  la confluència del carrer Santiago Rusiñol  i el carrer Pilar. Constitueix en planta 
baixa,  zona  d’accés  i  perllongació  de  vorera  i,  en  el  seu  subsòl,  part  de  la  zona  arqueològica. 
D’aquesta superfície 71,78 m2 corresponen a vial públic. 

Finca 2: finca de 205 m2 de superfície situats en planta soterrani o subsòl. Té accés des de la zona 
arqueològica de la que en constitueix part. 

Manté com a càrrega una servitud de pas de vehicles i persones, en planta baixa. 

Finca 3: finca de 176 m2, en planta soterrani o subsòl, sota els locals comercials. Té accés des de la 
zona zrqueològica de la que en constitueix part. 

Manté com a càrrega una servitud de pas d’una canonada d’aigües residuals i pluvials. 

Finca 4: finca de 156 m2 en planta soterrani o subsòl corresponent a la zona de via pública. 

 

2.2.2. Històric del planejament urbanístic del sector. 

Els  terrenys que ocupen  les restes arqueològiques havien estat camps de conreu propietat de  la 
Sra. Isidra Masagué Guardia. En el Pla General d’Ordenació Urbana, aprovat 13 de febrer de 1991, 
els considerava com a Zona No Urbanitzable en la categoria de Zona Agrícola. 

El 23 de  juliol de 1997 el Ple de  L  ’Ajuntament de Premià de Mar  va acordar exposar  al públic 
l’Avanç de Modificació puntual del Pla General d’Ordenació relatiu a  la finca “Can Farrerons” (illa 
delimitada  per  la  carretera  de  Vilassar  de  Dalt,  carrer  Torrent  de  la  Fontsana  i  carrer  d’Enric 
Granados) amb caràcter de “criteris i objectius” de planejament, d’acord amb la normativa vigent. 

En data de 22 de  juny de 1998  l’Ajuntament de Premià de Mar va signar amb  la propietat de  la 
finca  “Can  Farrerons”  i  amb  la  Promotora  Immobiliària Mas  Soler  SA  un  conveni  urbanístic  de 
compromisos per la millor execució de la nova ordenació en tràmit. 

El dia 17 de març de 1999 s’aprova    la Modificació Puntual del Pla General de Premià de Mar en 
l’illa delimitada per  la carretera de Vilassar de Dalt, carrer del Torrent de  la Fontsana  i el carrer 
d’Enric  Granados  (finca  Can  Farrerons)  (DOGC  14/05/1999),  on  es  preveu  la  urbanització  de 
32.283,94 m2 que  seran destinats a vials, verd públic, equipament  social – cultural, amb destí a 
Biblioteca municipal, i sòl privat edificable. 

L’octubre de  l’any 2000  comencen  les obres d’urbanització de  l’Horta Farrerons  i els  seguiment 
arqueològic  subsidiari  atesa  la  proximitat  amb  les  restes  conegudes  fins  aleshores  de  la  vil∙la 
romana  de  Can  Farrerons.  En  el  curs  del  seguiment  es  localitzen  diversos murs  de  cronologia 
dubtosa. L’abril de 2001 es descobreix  les característiques  i entitat de  les  restes arqueològiques 
(edifici octagonal).Poc després es comencen  les excavacions en extensió  i  les negociacions per  la 
conservació de les restes, conservació i compensació als promotors de l’obra. 

L’any  2002  es  construeix  el  recinte  que  protegeix  les  restes  arqueològiques,  juntament  amb  la 
resta de la promoció urbanística. El 27 de maig de 2002 es signa el conveni entre l’Ajuntament de 
Premià de Mar  i  la promotora Mas Soler  (Verd 21  i Verloc 21)   per  la cessió de  les  finques que 
ocupen les restes arqueològiques i mesures compensatòries. 
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En data de 17 de desembre de 2003, el Ple Municipal de l’Ajuntament de Premià de Mar aprovà 
la Modificació  puntual  del  Pla General  de  Premià  de Mar  i  de  l’estudi  de  detall  d’ordenació 
volumètrica  de  l’illa  delimitada  per  la  carretera  de  Vilassar  de Dalt,  el  carrer  del  Torrent  de 
Fontsana i el carrer d’Enric Granados. La Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona l’aprovà 
definitivament el 18 de febrer de 2004. La modificació recull i té com a objecte la regulació dels 
usos i l’ocupació a les noves circumstàncies generades per la construcció del recinte que acull les 
restes romanes. 

 

2.2.3. Protecció. 

El conjunt de  la vil∙la romana de Can Farrerons constitueix un Bé Cultural d’Interès Local (BCIL) 
declarat  el  15  d’octubre  de  2003  en  el  Ple municipal  de  l’Ajuntament  de  Premià  de Mar.  La 
declaració  es  fonamenta  en  les  característiques,  entitat  i  rellevància  de  les  restes 
arqueològiques.  La  categoria  de  protecció  és  definida  jurídicament  per  la  Llei  9/1993,  del 
patrimoni cultural català. 

En el mateixa declaració s’acorda trametre còpia de  l’expedient al Departament de Cultura als 
efectes de l’adscripció d’aquest bé al Catàleg del Patrimoni Cultural Català i incloure el BCIL en la 
propera  modificació  del  Pla  Especial  de  Protecció  del  Patrimoni  Arquitectònic,  Ambiental  i 
Històric de Premià de Mar que es realitzi o bé en la revisió del Pla General d’Ordenació.  

Amb  la declaració de BCIL es modifica  l’anterior protecció de  la vil∙la  romana  com a Espai de 
Protecció Arqueològica (EPA) inclosa en el Pla Especial de Protecció del Patrimoni Arquitectònic, 
Ambiental i Històric de Premià de mar, aprovat definitivament el juny de l’any 2001. 

La Vil∙la romana de Can Farrerons també és  inclosa en  l’Inventari del Patrimoni Arqueològic de 
Catalunya (IPAC) del Departament de Cultura, amb el núm. d’identificació 13515. 

 
 

 
El nom de l’Horta Farrerons estava pintat en els laterals del mas. Avui el rètol ja és història.



 

                                

 

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
  

V
IL

.L
A

   
 R

O
M

A
N

A
   

 D
E

   
 C

A
N

 F
A

R
R

E
R

O
N

S
   

   
   

   
   

   
   

   
   

 

   

8

Pla Director del centre d’interpretació de  l’edifici octagonal de la Vil∙la romana de Can Farrerons

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.  Les restes arqueològiques 
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3.1. Antecedents 
Des  de  finals  dels  anys  seixanta  del  segle  XX  es  té  constància  de  l’existència  de  restes 
arqueològiques  a  l’actual  barri  de  Can  Farrerons.  Des  d’aleshores,  sucessivament,  s’ha  anat 
tenint constància de  l’aparició de diverses  restes,  sempre durant  les obres d’urbanització dels 
antics camps de conreu dels masos Farrerons i Foixà. En les primeres dècades, les troballes eren 
fortuïtes i la recuperació de les restes fou casual i fent ràpides incursions de salvament. Des de 
finals  dels  anys  noranta  ja  s’hi  ha  dut,  mercès  a  la  normativa  existent,  intervencions 
arqueològiques professionals. 

Les primeres  restes  foren  localitzades el mes de març de  l’any 1969 en  l’actual núm. 229 del 
carrer Gran Via de Lluís Companys, al sud de l’Horta Farrerons, on van aparèixer les restes d’un 
edifici  amb una  habitació  pavimentada  amb  un mosaic  polícrom  d’entre  els  segles  II  i  IV  dC. 
L’existència  del mosaic  va  donar  lloc  a  identificar  les  restes  com  la  pars  urbana  d’una  vil∙la 
romana,  coneguda des d’aleshores  com a  “Vil∙la de  la Gran Via, 229”, que ha estat  citada en 
nombroses publicacions  científiques.  Fins  a  la descoberta de  l’edifici de  l’Horta  Farrerons,  les 
restes de la Gran Via eren les més conegudes. 

Posteriorment, en l’any 1979, es van recuperar diversos materials ceràmics en la zona de l’antic 
Mas Foixà i a l’actual conjunt d’immobles coneguts com Vallpremià. En aquesta darrera, també 
l’any 1996 s’hi va recuperar diverses ceràmiques. 

A finals de l’any 1999 i durant l’any 2000 es van dur a terme els primers seguiments arqueològics 
d’obres d’urbanització del barri, concretament de  la  instal∙lació d’uns col∙lectors en els carrers 
Jacint Verdaguer  i  Santiago Rusiñol.  Les actuacions arqueològiques  van permetre per primera 
vegada  la  documentació  de  la  seqüència  estratigràfica  de  dos  sectors  de  la  vil∙la,  localitzant, 
alhora, diverses estructures arqueològiques d’entre els segles I i V dC. 

A  finals de  l’any 2000 va  tenir es va dur a  terme una  sèrie de  sondejos arqueològics que van 
localitzar les restes de l’Horta Farrerons, delimitades i excavades a partir de l’any 2001. 

Amb posterioritat l’any 2002, en una primera fase, i l’any 2006, en la segona i darrera, es va dur 
una  intervenció arqueològica al solar que romania sense urbanitzar entre els carrers Gran Via, 
Santiago Rusiñol,  Jacint Verdaguer  i  Torrent  Fontsana, documentant una  sèrie d’instal∙lacions 
industrials d’entre els segle I aC i II dC.   

 

3.2.  L’Horta  Farrerons.  Coneixement  i  intervencions 
arqueològiques. 
3.2.1. Introducció a l’evolució dels treballs. 

El conjunt de restes arqueològiques que formen part avui del futur centre d’interpretació foren 
localitzades entre  finals de  l’any 2000  i principis de 2001 a partir d’uns  sondejos arqueològics 
preventius realitzats en motiu de la proximitat de les estructures identificades en les excavacions 
prèvies al barri de Can Farrerons i d’imminent urbanització de l’Horta Farrerons. Aquests primers 

treballs no van permetre determinar les característiques de les restes i fou durant el mes d’abril de 
l’any 2001 quan es posà al descobert la seva magnitud i caracterització.  

Un cop assumida la unànime sorpresa inicial, tots els agents implicats (l’empresa constructora Mas 
Soler, SL,  l’empresa d’arqueologia Actium,  l’arqueòleg  i tècnic municipal Ramon Coll,  l’arquitecte 
de  l’obra Albert Puigdomènech,    l’Ajuntament de Premià de Mar  i el Servei d’Arqueologia de  la 
Generalitat de Catalunya), a través de diversos acords de finançament, de compensació, d’actuació 
arqueològica  i  de  planificació  urbanística,  van  convenir  l’excavació  i  conservació  de  les  restes 
arqueològiques alhora que es permetia el prosseguiment del projecte urbanístic,  integrant‐ne  les 
restes. 

El principal període d’excavació arqueològica es desenvolupa durant la resta de l’any 2001, traient 
a  la  llum  bona  part  del  conjunt  arqueològic. Durant  l’any  2002  es  procedí  a  la  construcció  del 
recinte que acull  les  restes, de  la que se’n  feu el seguiment arqueològic principalment durant  la 
construcció dels fonaments. En motiu de  l’escàs finançament, en els anys 2003  i 2004 únicament 
es van dur a  terme unes breus campanyes de neteja  i no  fou  fins  l’any 2006 quan a  través d’un 
conveni entre  la Direcció General del Patrimoni Cultural,  la Caixa de Catalunya  i  l’Ajuntament de 
Premià  de Mar  es  va  obtenir  suficient  suport  econòmic  per  dur  a  terme  la  segona  gran  fase 
d’excavació.  Finalment,  fins  arribar  avui  dia,  l’any  2008  es  va  realitzar  la  darrera  campanya 
d’excavació, exhaurint pràcticament el  jaciment  inclòs en el  recinte, mercès a un  conveni entre 
l’Ajuntament de Premià de Mar i l’Institut Català d’Arqueologia Clàssica. 

 

3.2.2. Intervencions arqueològiques. 

Les  restes arqueològiques de  l’Horta  Farreons  s’han descobert  i excavat al  llarg de 8 anys.  S’ha 
disposat de nombroses  resolucions de  la Direcció General del Patrimoni Cultural  autoritzant  les 
successives intervencions arqueològiques que, en conjunt es poden agrupar en les següents:  

 

1. ANY 2000‐2001. FASE 1: LOCALITZACIÓ DE LES RESTES ARQUEOLÒGIQUES 

Terminis d’execució:  d’octubre de 2000 a març de 2001 

Direcció tècnica: Ramon Coll Monteagudo  

Finançament:  Grup Mas Soler i Departament de Cultura. 

Treballs  realitzats  i  resultats: enfront els antecedents arqueològics propers, es  realitza el control 
arqueològic dels primers moviments de terres al sector sud de l’antiga Horta Farrerons i s’efectuen 
diverses rases mecàniques per a la comprovació de l’existència de restes. A la cantonada entre el 
carrer Enric Granados i el nou vial que es construïa, avui prolongació del carrer Santiago Rusiñol, es 
localitzen diversos murs d’obra de pedra  i morter de calç entorn un metre  i mig de  fondària. El 
sediment  que  els  envolta  són  terres  de  riera  amb  algun  material  ceràmic  d’època  romana,  
principalment  constructiu.  Es  desconeix  el  caràcter  de  les  restes  i  es  planteja  que  es  tracti  de 
fonaments d’un edifici completament seccionat.  
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2. ANY 2001. FASE 2: DELIMITACIÓ I VALORACIÓ DE LES RESTES ARQUEOLÒGIQUES 

Terminis d’execució: abril – maig de 2001 

Direcció tècnica:  Josep Font i Piqueras i Ramon Coll Monteagudo 

Finançament:  Mas Soler, SL i Departament de Cultura. 

Treballs realitzats  i resultats: davant els resultats dels sondejos arqueològics previs, es planteja 
dur  a  terme  una  actuació  de  delimitació  de  les  possibles  restes  de  fonaments  i  la  seva 
documentació. Ja des d’un primer moment es posar de manifest que no es tracta de fonaments 
sinó de coronaments de murs de més de dos metres d’alçada. D’aquesta manera es canvia el 
plantejament dels treballs i entre mitjan de mes de març i mitjan mes d’abril de 2001 es van dur 
a terme els treballs de delimitació de la meitat nord de l’edifici octogonal.  

També,  ja el primer dia, es  realitzà  l’excavació puntual de  la primera estructura  localitzada en 
estratigràfia antròpica, per tal de valorar‐ne  la cronologia: resultà ésser  l’alveus del balneum    i 
els materials ceràmics confirmaren que es tractava de restes d’època romana. 

El  desenvolupament  dels  treballs,  especialment  la  retirada  del  sediment  de  riera,  fou 
considerablement complex, atesa l’alçada que conservaven les restes i la insòlita geometria que 
anaven formant els àmbits, que en no tractar‐se de plantes quadrangulars no permetia preveure 
la direcció i la connexió dels murs.  

En  finalitzar  els  treballs  d’aquesta  fase,  s’havia  assolit  la  delimitació  de  restes  i  retirada  del 
sediment de riera en un total de 300 m2 , deixant al descobert un total de 11 àmbits complerts i 
tres parcialment d’un edifici que es definia amb una planta poligonal. Destacava, a part de  la 
geometria de la construcció, l’extraordinària conservació de les estructures. 

Vistos  els  resultats  es  plantejà  l’excavació,  conservació  i  integració  de  les  restes  en  el 
desenvolupament urbanístic que realitzava. 

 

   

Localització de les primeres restes de l’Horta Farrerons. Hivern de 2000‐2001.  

           

Croquis de les restes delimitades durant l’abril i maig de 2001 i hipòtesi de la geometria de les restes 
presentada en la reunió de les parts implicades, que resultà ser encertada.  

 

3. ANY 2001. FASE 3: EXCAVACIÓ DE LES RESTES AFECTADES PER LES OBRES D’URBANITZACIÓ 

Terminis d’execució: juliol – desembre de 2001 

Direcció tècnica:Josep Font i Piqueras i Ramon Coll Monteagudo  (fins 31/10/2001) 

       Josep Font i Piqueras (des de 01/11/2001) 

Finançament:  Mas Soler, SL i Generalitat de Catalunya 

Treballs  realitzats  i  resultats: des d’inicis del mes de  juliol  fins a  finals d’any,  seguint els acords 
establerts entre  les parts  implicades, es procedí a  l’excavació de gran part de  les restes,  incidint 
especialment en aquells àmbits i zones que eren imprescindibles per prosseguir la valoració de les 
restes així com en aquelles que podien resultar afectades per les obres de construcció. El conjunt 
dels treballs foren realitzats per l’empresa ACTIUM, SCP amb un equip de 6 auxiliars d’arqueologia 
dirigits per dos  tècnics arqueòlegs; puntualment  las  tasques de dibuix  foren  reforçades amb dos 
tècnics de suport. 

Els  treballs  van  permetre  l’exhauriment  de  l’excavació  arqueològica  en  un  total  de  371 m2  de 
l’interior de  l’edifici, suposant  la documentació completa de  les  restes  localitzades en 14 àmbits 
(1,2,3,4,5,6,7,8,10,11,12,13,17  i  23)  i  del  que  es  denominava  “sector  necròpolis”, 
d’aproximadament 34m2 a l’exterior de l’edifici. També s’excavà un ampli sondeig en l’àmbit 9, un 
sondeig en l’àmbit 14 i els estrats d’amortització de l’àmbit 16. 

La  intervenció  fou  veritablement  fructuosa  i  va  permetre  aportar  gran  part  de  les  dades  que 
configuren el coneixement de l’edifici octagonal de l’Horta Farrerons i la seva singularitat. Així, en 
primer terme destacà  la confirmació de que  l’edifici es caracteritzava per  la una particular planta 
octagonal i l’excel∙lent estat de conservació de les estructures d’obra que el conformen. En segon 
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lloc, els treballs van permetre interpretar diferents períodes d’ocupació de l’edifici amb sengles 
funcionalitats diferents.  

 

        

Procés d’excavació de l’àmbit 15. Estiu de 2001.     L’edifici octogonal al desembre de 2001.  

 

 

4.  ANY  2002.  FASE  4:  CONTROL  ARQUEOLÒGIC  DE  LA  CONSTRUCCIÓ  DEL  RECINTE  DE 
PROTECCIÓ. 

Terminis d’execució: gener – març de 2002 

Direcció tècnica: Josep Font i Piqueras  

Finançament:  Generalitat de Catalunya 

Treballs  realitzats  i  resultats:  finalitzats  els  treballs  d’excavació  de  les  zones  que  s’havien 
establert  com  a  prioritàries,  entre  els mesos  de  gener  i març  de  2002  es  procedí  a  realitzar 
treballs  arqueològics  subsidiaris  de  la  construcció  del  nou  recinte  de  protecció  de  les  restes 
(futur centre d’interpretació) i dels nous edificis d’habitatges i de locals comercials. 

La  intervenció es centrà en primer  lloc al desmuntatge de totes  les estructures  localitzades en 
l’atri  (Àmbit  15)  i  a  l’excavació  dels  nivells  arqueològics  situats  per  sota  d’aquestes.  El 
desmantellament de les restes fou imprescindible per tal de construir els fonaments dels quatre 
nous pilars situats en l’atri. Els treballs d’excavació van permetre la documentació exhaustiva de 
la totalitat de les restes de l’atri, entre les quals cal destacar l’aparició de noves estructures dels 
segles V i VI dC relacionades amb activitats productives. 

En segon lloc es realitzà el control arqueològic de la construcció de les pantalles perimetrals del 
nou edifici  i del conjunt de treballs de  l’obra, especialment per tal de vetllar per  la conservació 
íntegra dels murs de l’edifici octagonal.  

 

 

 

   

     Desmunt de restes de l’atri el febrer de 2002.              Construcció del recinte, al març de 2002. 

 

5. 2003‐2004. FASE 5. NETEJA DELS ÀMBITS 16 I 17 

Intervenció any 2003 

Terminis d’execució:  16 – 29 de setembre de 2003 

Direcció tècnica:  Josep Font i Piqueras  

Finançament:   Museu de  l’Estampació de Premià de Mar, a  través d’una    subvenció  rebuda del 
Servei d’Arquelogia de la Generalitat de Catalunya. 

Treballs realitzats  i  resultats:  l’actuació es centrà principalment en quatre aspectes: 1. Anàlisi de 
l’estat  de  les  restes  arqueològiques;  2.  Extracció  de  runa  i materials  d’obra  procedents  de  la 
construcció del recinte de protecció; 3. Neteja de  l’Àmbit 16. 4. Documentació de  la porta entre 
l’Àmbit 16 i l’exterior de l’edifici.  

Respecte a la valoració de l’estat de les restes, l’actuació va permetre considerar que romanien en 
un excel∙lent estat de conservació, si bé s’observà que la major part de les estructures presentaven 
nombroses   taques de formigó, fruit   de  la construcció del recinte de protecció,  i es constatà una 
progressiva proliferació de fongs en la part inferior dels murs i en els paviments. També es posà de 
manifest  l’existència  d’una  gran  quantitat  de  sediment  aportat  de  nou  tant  a  conseqüència  de 
l’obra com de l’efecte de les aigües d’escorrentiu i pluvials.   

L’extracció de part de  la  runa  va permetre que  l’espai  arqueològic oferís un millor  aspecte  i  la 
retirada  d’uns  15m3  de  sediments  de  l’Àmbit  16  va  permetre  retornar  l’habitació  als  nivells 
d’excavació que es deixaren l’any 2001. Durant aquesta neteja es va documentar planimètricament 
un accés original a l’edifici octagonal que si bé ja havia estat localitzat romania per dibuixar. 

Intervenció any 2004 

Terminis d’execució:  24 – 27 de setembre de 2004 

Direcció tècnica:  Marc Bosch de Doria 

Finançament:   Museu de  l’Estampació de Premià de Mar, a  través d’una    subvenció  rebuda del 
Servei d’Arquelogia de la Generalitat de Catalunya. 

Treballs realitzats i resultats: l’actuació fou molt similar a la realitzada a l’any 2003, donant 
prioritat a la valoració de l’estat de conservació de les restes i a la neteja de runa. Els treballs van 



 

                                

 

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
  

V
IL

.L
A

   
 R

O
M

A
N

A
   

 D
E

   
 C

A
N

 F
A

R
R

E
R

O
N

S
   

   
   

   
   

   
   

   
   

 

   

12

Pla Director del centre d’interpretació de  l’edifici octagonal de la Vil∙la romana de Can Farrerons

permetre emetre les mateixes consideracions que l’any 2003 i a nivell de retirada de runa es va 
sanejar l’Àmbit 17. 

 

     

Treballs de neteja al setembre de 2003. 

 

 

6. 2006. FASE 6. EXCAVACIÓ DEL SECTOR ORIENTAL. 

Terminis d’execució:  gener ‐ març de 2006 

Direcció tècnica: Josep Font i Piqueras  

Finançament:   Museu  de  l’Estampació  de  Premià  de Mar,  a  través  d’un  conveni  amb  Caixa 
Catalunya i el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya. 

Treballs realitzats i resultats: l’actuació es centrà en l’excavació oriental de l’edifici octogonal, on 
deixant de banda l’àmbit 17,  romanien totes les habitacions per excavar. Es tractava, en aquells 
moments, del  sector més desconegut de  l’Horta Farrerons, En  segon  terme, però  també amb 
una important inversió de treball, es va realitzar la neteja de pràcticament tota la superfície del 
recinte, que romania  amb una considerable capa de terres i runes aportades durant les obres de 
construcció. En conjunt es tractà de la segona gran intervenció arqueològica realitzada a l’Horta 
Farrerons  que  requerí  una  important  aportació  econòmica.  S’ha  de  tenir  en  compte  que  la 
retirada de terres fou més lenta que en l’any 2001 atès que es requerí un elevador de càrrega i 
l’extracció de les terres fins a un contenidor situat al carrer. 

Els treballs d’excavació arqueològica es van desenvolupar en un total de 134 m2, dels quals se’n 
va  finalitzar exhaustivament  la documentació en els 100m2 que conformen els ÀMBITS 16, 18, 
19, 20, 21, 22 i una franja a l’exterior de l’ÀMBIT 16.  

A nivell arqueològic, el  resultat dels  treballs és  la  incorporació de noves  i  importants dades al 
registre documentat en les anteriors campanyes desenvolupades en el jaciment, complementant 
la informació que ja es disposava i confirmant algunes de les hipòtesis plantejades. 

Són a destacar els dos paviments d’opus signinum, molt ben conservats, dels ÀMBITS 19 i 20, en 
els  quals  hom  planteja  la  possibilitat  de  que  s’empressin  com  a  sala  de  premsatge.  També 
sobresurt  la  localització de diverses  fosses per a  la  col∙locació de petites dolia així  com altres 
nombroses  estructures  relacionades  amb  activitats  artesanals.  Com  a  element  singular,  cal 

esmentar  la  localització  d’una  nova  inhumació  d’un  individu  perinatal,  que  se  suma  a  les 
anteriorment documentades durant l’any 2001. 

A  nivell  de  material  moble,  va  destacar  la  troballa  de  diversos  fragments  d’inscripcions,  fins 
aleshores absents en les restes de l’Horta Farrerons, entre les quals el possible mil∙liari, que no fou 
retirat ja que no es completà l’excavació del context on es localitzà. 

 

   

Treballs d’excavació en els àmbits 19 i 20. Gener de 2006. 

 

 

7. 2008. FASE 7. EXCAVACIÓ DEL SECTOR ORIENTAL. 

Terminis d’execució:  juliol ‐ agost de 2008 

Direcció tècnica: Josep Font i Piqueras  

Finançament: Ajuntament de Premià de Mar i Institut Català d’Arqueologia Clàssica (ICAC). 

Treballs realitzats  i resultats: es tractà de  la darrera  intervenció arqueològica duta a terme fins el 
moment  a  l’Horta  Farrerons  i  que  conclou  el  gruix  de  l’excavació  arqueològica  de  les  restes. 
Deixant  de  banda  uns  determinats  i  reduïts  espais  on  no  és  possible  excavar  per  motius  de 
seguretat  o  per  l’existència  d’estructures  romanes  que  els  cobreixen,  es  pot  dir  que  aquesta 
actuació posa fi a l’excavació arqueològica del jaciment, exhaurint el sediment arqueològic existent 
en l’interior del recinte. 

El procés d’excavació arqueològica va permetre  finalitzar  l’excavació de  l’Àmbit 9, no exhaurida 
l’any 2006, i es va dur a terme tota l’excavació del sector situat entre els àmbits 4, 23 i el mur que 
delimita l’edifici actual pel nord. En conjunt es van excavar una superfície aproximada de 66m2. 

Els  treballs  d’excavació  s’ha  realitzat  de  forma manual  amb  un  equip  format  per  un  arqueòleg 
director, un tècnic de suport i un equip d’entre 3 i 6 oficials d’arqueologia. 

Els resultats obtinguts van complementar totes  les dades   cronològiques  i funcionals que fins ara 
havien aportat  la  resta d’actuacions precedents. D’aquesta manera, es manté el dubte  sobre el 
període  de  construcció  de  l’octàgon,  però  es  referma  la  hipòtesi  de  l’abandonament  de  la 
funcionalitat  inicial com a  residència vers  finals del segle  IV. Aquesta dada  l’aportà els materials 
procedents  d’un  estrat  d’amortització  localitzat  en  el  sector  nord‐oest  i  que  complementa  la 
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reduïda estratigrafia  conservada d’aquest període, precisament només  localitzada en  aquesta 
zona del jaciment. 

Respecte  a  diverses  troballes  singulars  i  elements  mobles,  destacà  especialment  la 
documentació definitiva de la inscripció localitzada l’any 2006, que ben probablement correspon 
a un mil∙liari, la troballa d’un crismó gravat en una de les parets de l’àmbit 9, diversos fragments 
de molins realitzats en roca volcànica  i els habituals fragments de ceràmica que es  localitzen a 
l’Horta Farrerons, principalment corresponents a vaixella de cuina i grans contenidors.    

 

     

Treballs d’excavació i documentació a l’estiu de 2008. 

 

3.3. Resultats i interpretació. Breu síntesi. 

 
En el moment de redactar aquest Pla Director pot afirmar‐se que, deixant de banda els sectors 
situats  fora  del  recinte  que  acull  les  restes,  l’edifici  de  l’Horta  Farrerons  està  completament 
excavat, havent‐se recuperat tota  la seqüència estratigràfica. El volum de dades  i de materials, 
enorme tot ell, està encara en procés d’estudi des de l’any 2001 i la investigació de les restes pot 
resultar en molts aspectes  infinita  i  subjecta a múltiples estudis  i  interpretacions. Atès  l’estat 
actual de l’estudi i a manca de diverses anàlisis i de l’absència de dades en el propi jaciment, hi 
ha algunes llacunes significatives en la valoració interpretativa, especialment corresponents a la 
primera fase d’ocupació de l’edifici. 

La fase inicial de construcció i primera ocupació de l’edifici manté certs dubtes a nivell cronològic 
a causa de l’absència d’estratigrafia i de materials arqueològics que l’adscriguin a un període ben 
emmarcat.  De  forma  general  es  tendeix  a  pensar  que  es  tracta  d’una  fundació  baiximperial 
(segles  III  –  IV  dC),  criteri  argumentat  per  la  geometria  octagonal  i  els  paral∙lels  existents, 
generalment datats d’aquest període. Tot i així,  hi ha un seguit d’indicis que permeten plantejar 
que es tractaria d’una fundació de finals del segle I o principis del segle II dC, motiu pel qual  la 
direcció de  la  investigació prefereix mantenir el dubte fins a  la realització d’un estudi acurat. A 
tall d’exemple, només cal observar que la factura i característiques dels murs de l’habitació on es 
localitzà el mosaic  l’any 1969, datat del  segle  II dC    i on, per  cert, els motius geomètrics  són 
octàgons, són idèntics als de l’Horta Farrerons. Cal recordar, a més, que la geometria octagonal 

aplicada a l’arquitectura romana no és particular del Baix Imperi, sinó que és freqüent des del segle 
I dC.  

El  caràcter  de  l’edifici,  la  funcionalitat,  en  conjunt, manté  també  certs  dubtes:  és  un  annex  a 
l’edifici principal de vil∙la? És l’edifici per als servents? És una mansio propera a la Via Agusta?. Un 
dels elements principals a  tenir en compte és  les modestes dimensions del balneum,  ja que una 
vil∙la de  la grandària de  la Can Farrerons disposaria, ben probablement, d’un recinte termal molt 
major. En qualsevol cas, la distribució dels diversos departaments de l’edifici permeten observar‐hi 
la funcionalitat tradicional de  la pars urbana d’una vil∙la romana: un atri central que actua com a 
distribuïdor,  un  conjunt  d’habitacions  que  s’han  d’interpretar  com  a  cubicula  amb  avantsala, 
exedra, tricilinia  i  fins  i  tot potser oecus, així com els banys privats de  la casa. Deixant de banda 
l’excepcional  conservació del balneum, no  ens han  arribat  restes de  la  funcionalitat de  la  resta 
d’habitacions. 

L’ús  residencial de  l’edifici  finalitza  vers  finals del  segle  IV dC, moment en que  s’enderroquen  i 
amortitzen les termes. A partir d’aquest moment, durant tot el segle V i potser fins entrat el segle 
VI dC, pràcticament tota la superfície de l’edifici serà destinada a usos artesanals i productius. Tan 
sols els àmbits 2  i 3, a  l’antic recinte termal, seguiran essent emprats com a vivenda. La resta de 
l’octagon,  fins  i  tot  l’exterior,  serà  profundament  transformat  en  una  indústria,  malmetent  i 
desbastint  totes  les antigues estructures opulents per  les necessitats de  les noves  instal∙lacions. 
Sucessivament  s’aniran  foradant  els  paviments,  excavant  múltiples  fosses  i  construint  noves 
estructures. L’edifici acollirà en aquells moments una considerable  instal∙lació vinícola, de  la qual 
se n’ha conservat la sala de premsatge, diversos dipòsits i nombroses fosses per a la col∙locació de 
dolia, i un taller de forja de ferro, ben testimoniat per nombroses estructures de combustió. 

L’ocupació de  l’edifici  sembla  finalitzar‐se entre els  segle V  i VI, període en el que  s’abandonen 
totes  les  instal∙lacions  i moment en el que, tant en  la darrera zona habitatge com a  l’exterior de 
l’edifici,  s’hi  realitzaran  diverses  inhumacions  constituint  una  petita  però  significativa  necròpoli 
tardorromana. 

A partir d’aquesta darrera  funcionalitat de  les restes, el  jaciment serà definitivament abandonat. 
Progressivament  les  restes  seran  reblertes  pel  sediment  aportat  per  les  rieres  i  torrents  que 
flanquegen la vil∙la romana de Can Farrerons. No serà fins 1.500 anys després que, soterrades a  4 
m. de fondària,  han tornat a veure la llum. 

L’edifici  octagonal  de  l’Horta  Farrerons  reuneix  doncs  un  conjunt  de  característiques 
cronològiques, funcionals i evolutives que, juntament a la resta de sectors de la vil∙la romana, són 
paral∙lelitzables a les vil∙les properes de Torre Llauder (Mataró), Can Sentromà (Tiana), Cal Ros de 
les Cabres  (el Masnou) o de  la Rajoleria Robert  (Vilassar de Mar). No obstant,  la  singularitat de 
l’arquitectura constitueix un cas únic a Catalunya i pràcticament a la Hispania romana i al conjunt 
de  l’occident  de  l’Imperi  Romà.  Tan  sols  els  edificis  octagonals  de  la  Villa  do  Rabaçal  (Penela, 
Coimbra), edificat al segle IV dC, i de Valdetorres del Jarama (Madrid), datat d’inicis del segle V dC, 
s’aproximen  molt  a  l’arquitectura  de  l’Horta  Farrerons.  Existeixen  altres  edificis  romans  de 
geometria singular, planejats en base a un esquema radial, com la vivenda 1 del vicus dels banys de 
la Reina (Calp, Alacant), datada de finals del s. II o inicis del s. III dC, organitzada en base a un atri 
circular i disposant d’una ala octagonal, però també entre aquets, l’Horta Farrerons segueix essent 
un cas excepcional. 
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3.4. Estat de conservació i patologies. 
 

3.4.1. Estat de conservació: generalitats i causes. 

Actualment  les  restes  arqueològiques  de  l’Horta  Farrerons  presenten  un  bon  estat  de 
conservació, mantenint‐se les estructures sense alteracions importants.  

La solidesa dels murs, fruït dels materials constructius emprats, i el fet que les restes romanguin 
cobertes  ja  des  de  poc  després  de  la  primera  excavació  són  els  principals motius  que  han 
propiciat aquesta excel∙lent conservació. 

També la situació soterrada de les restes i el fet que el recinte actual es manté permanentment 
tancat, amb comptades excepcions, ha propiciat un microclima  interior molt sec  i ombrívol on 
no  hi  s’hi  propaguen  les  habituals  patologies  causades  pels  agents  atmosfèrics  exteriors  i 
bactèries i els agents promoguts per les humitats.  

Malgrat aquesta  fortalesa,  l’aspecte de  les  restes és però poc correcte atès que  tots els murs 
romanen per netejar, mantenint  la pàtina de  sorres  i argiles procedent del  rebliment que  les 
cobria així com nombroses restes de ciment procedents de les obres de construcció de l’edifici. 

Cal  tenir  present  que  els  treballs  d’excavació  arqueològica  s’han  centrat  fins  el moment  en 
l’excavació del sediment arqueològic i, a excepció de dos o tres paraments, no s’ha dut a terme 
la neteja de  les estructures muràries per manca de pressupost. Tampoc en cap ocasió  s’hi ha 
realitzat cap actuació de consolidació. 

 

L’estat  actual  és  fruït    de  la  combinació  de  diferents  circumstàncies.  Les  principals  són  les 
següents:  

- La pròpia evolució històrica de l’edifici, que va patir diverses modificacions per adaptar‐se 
a  canvis  d’ús.  Els  canvis  van  suposar  que  es  malmetessin  alguns  dels  elements 
estructurals. 

 
-  Els  efectes  de  l’abandonament  de  l’edifici,  un  cop  finada  la  seva  ocupació,  en  una  o 

diverses fases de la seva història. L’abandonament definitiu suposà el rebliment complert 
de les restes mitjançant successives capes de sediments al∙luvials procedents de rierades. 
Si  bé  aquesta  circumstància  ha  protegit  l’edifici  fins  avui  dia,  també  ha  suposat 
l’existència en tots els murs d’una fina capa de sorres i argiles molt adherida. 

 
- Els efectes de  la descoberta  i excavació de  les restes, que ha suposat el trencament de 

l’equilibri que havien assolit durant segles durant el permanent rebliment,  implicant‐ne 
l’oxigenació i la conseqüent proliferació dels agents degradants que implica. 

 
- Els efectes dels treballs de la construcció del recinte que acull les restes, que han causat 

l’existència de múltiples concrecions de ciment en la major part de murs. 
 

- Les  patologies  dels  propis  materials  constructius,  afectats  per  l’acció  combinada  de 
diferents  agents  que  en  van  alterant  l’aparença  estètica      i  la  seva  estructura  interna. 
L’alteració varia segons el tipus de materials utilitzats. En el cas que ens ocupa, el material 
constructiu està format per pedres calcàries, granítiques, elements ceràmics, cendres, calç, 
sorres, etc., que actuen de manera diferent davant dels agents de degradació.   

 

3.4.2. Patologies. 

L’anàlisi  visual  que  s’ha  dut  a  terme  del  conjunt  de  restes  ha  permès  determinar  una  sèrie  de 
patologies estructurals i febleses en l’estat de conservació.   
 
Les patologies observades són de caràcter lleu i centrades especialment en l’aspecte exterior de les 
estructures. Reiterem que  la  solidesa dels murs  i el  cobriment de  l’edifici han permès mantenir 
l’absència de greus símptomes de degradació. 
 
Les principals patologies observades són les següents: 
 
 

       
1. Brutícia generalitzada.               2. Incrustació de terres en les estructures. 
 

 

                                       
1. Concrecions calcàries i eflorescències salines.   4. Afebliment del coronaments. 
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5. Enderrocament / llacunes.                       6. Esquerdes. 
 
 

          
7. Descohesió dels arrebossats dels murs.      8. Descohesió del morter i desplaçaments. 

 
 

         
 

     8. Degradació d’elements ceràmics.          9.Presència de restes de ciment. 
 

 
 
 

 

 

   
       

10. Disgregació  del granit.      11. Pèrdua de volums. 
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4. valors i singularitats.  
Potencials de rendibilització cultural:  

 
el mon rural en època romana. 
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4.1. Generalitats. 
 

Les característiques de les restes arqueològiques de l’Horta Farrerons, l’excel∙lent estat de conservació 
de les estructures i la seva integració i conservació en un recinte construït ex professo constitueixen la 
base  fonamental  per  fer  esdevenir  el  conjunt  en  un  Centre  d’Interpertació  arqueològic  de  primer 
ordre. 

Si bé existeixen altres restes de gran importància ja musealitzades en diversos municipis poc distants 
de  Premià  de  Mar,  cap  d’ells  reuneix  les  característiques  que  presenta  l’Horta  Farrerons  i  el 
conseqüent  potencial  d’atracció  científica,  educativa  i  cultural.  La majoria  jaciments  arqueològics 
visitables de l’entorn proper es centren en aspectes concrets del món romà, com la producció de vi a 
la Cella Vinaria  (Teià),  la producció de  ceràmica  a  la  Fornaca  (Vilassar de Dalt) o  les  termes de Ca 
l’Arnau (Cabrera de mar). D’altra banda, tant Mataró com Badalona ofereixen o poden oferir una visió 
diferent de la romanitat, centrada principalment en la vida en els antics nuclis urbans (Iluro i Baetulo). 
Amb  algunes  excepcions,  no  gaire  diferent  és  el  panorama  que mostren  els múltiples  jaciments 
arqueològics visitables de Catalunya.  

L’Horta Farrerons, per contra, reuneix una sèrie de trets de gran potencial que possibiliten exposar un 
discurs molt complet del món romà al Maresme (i a Catalunya), centrat, això sí, en el món rural. No es 
tracta per tant de les restes aïllades d’un jaciment arqueològic que s’ha decidit conservar i musealitzar 
ni tampoc d’un  jaciment caracteritzat per una funcionalitat específica  i concreta que  limita, en certa 
mesura, el discurs expositiu. L’Horta Farrerons agrupa un gran ventall d’aspectes molt significatius de 
l’època  romana,  que  a més  són  ampliables  amb  l’addicció  de  les  altres  restes  de  la  vil∙la  de  Can 
Farrerons. Les diverses excavacions arqueològiques, dutes a terme a una metodologia exhaustiva, han 
permès  recuperar  i  documentar  elements  estructurals  i materials mobles  que  fàcilment  i  acurada 
permetran comprendre la vida rural en època romana. 

Els  principals  atractius  del  futur  Centre  d’Interpretació,  valors  i  singularitats  que  el  permetran  fer 
esdevenir un focus cabdal de l’arqueologia romana a Catalunya són els següents: 

1. La vil∙la romana de Can Farrerons,  una vil∙la extensa, encara no suficientment coneguda, però 
que hom sap que disposa de les diverses parts tradicionals (urbana, rustica i fructuaria), de la 
qual en destaca un mosaic policromat, un gran centre productor de ceràmiques  i  les pròpies 
restes de l’Horta Farrerons. 

2. L’arquitectura  excepcional  de  l’edifici  de  l’Horta  Farrerons,  de  planta  octogonal  i  amb  una 
distribució dels espais meticulosament calculada. Veritablement un rara avis en l’arquitectura 
romana  que  permet  oferir  múltiples  discursos  sobre  els  agrimensors,  l’arquitectura,  els 
materials de construcció i la implantació de la casa romana. 

3. El  balneum,  d’extraordinària  conservació  i  amb  particularitats  exclusives,  que  permeten 
explicar  el  termalisme  romà  des  de  totes  les  vessants  i  amb  tots  els  components,  sempre 
captivador, des del sistema de calefacció, intacte, fins a un fragment de pinta.  

4. La producció vitinícola, característica de  l’època romana  i que roman encara en  la veïna D.O. 
d’Alella,  molt  exemplificada  amb  les  restes  d’una  premsa,  diversos  dipòsits  i  nombroses 
tenalles per a la conservació del vi. 

5. La  forja  de  ferro,  poc  coneguda  encara,  i  de  la  que  l’Horta  Farrerons  reuneix múltiples 
estructures que en permeten explicar el procés de fundició i confecció. 

6. El mil∙liari,  peça  que  esdevindrà  tot  un  símbol  del Centre  d’Interpretació  i  que  obre  les 
portes al discurs de l’enginyeria romana i les vies de comunicació. 

7. La  necròpolis,  sempre  atraient,  formada  per  diverses  tombes  algunes  de  les  quals  de 
singular composició, que  reuneix una població amb dures condicions de vida que permet 
comprendre el modus vivendi rural de l’època romana. 

8. Els  rituals  i  cultes  que  s’han  pogut  documentar  a  partir  de  diverses  restes, mostrant  la 
dualitat de  les  creences de  l’època  tardorromana, entre el paganisme  i el  cristianisme,  i 
obrint els discurs sobre el món de les creences, religiós i mitològic. 

9. Els materials arqueològics, exponents d’allò que sovint és de difícil comprensió, dels quals 
es compte amb una enorme quantitat d’objectes que permeten exposar tots els aspectes 
de l’època romana. 

10. El conjunt de restes arqueològiques de Premià de mar, que des del Neolític fins a  l’època 
moderna,  permeten  inserir  les  restes  del  Centre  d’Interpretació  en  el  context  històric  i 
geogràfic del municipi.  

 

 

 

 

 
Tríptic editat per l’Ajuntament de Premià de Mar a finals de 2006.
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4.2. La vil·la romana de Can Farrerons. 

 
La vil∙la romana de Can Farrerons, denominació que hom, per coherència, ha aplicat des de l’any 2001 
al conjunt de restes del barri en detriment de la vil∙la tradicionalment coneguda com a “Gran Via 229”,  
és ben probablement una de  les més espectaculars  i de majors dimensions del Maresme, amb un a 
superfície aproximada, segons les dades actuals, de 5,5 ha.  

Cronològicament el conjunt restes  localitzades  indiquen una ocupació d’aquest sector de Premià des 
d’inicis  del  segle  I  aC  fins  al  segle  VI  dC,  llarg  període  on  hi  haurà  diverses  transformacions  i 
successives  reformes  tant  en  l’ocupació  i  abandó  de  diverses  zones  com  en  els  propis  edificis  i 
activitats que s’hi duien a terme.  

L’equip  d’investigació  de  la  vil∙la  romana  ha  establert  per  al moment  una  sèrie  de  7  sectors  de 
localització  de  restes  arqueològiques  per  tal  de  permetre’n  la  comprensió  en  l’estat  actual  del 
coneixement. Són els següents: 

El  Sector  1  correspon  a  les  primeres  restes  localitzades,  l’any  1969,  al  carrer  gran  Via  de  Lluís 
Companys núm. 229, on durant la construcció de l’actual edifici es posà al descobert una de les parts 
nobles  de  la  vil∙la.  S’hi  pogué  documentar  una  habitació  pavimentada  amb  un mosaic  de motius 
geomètrics policromats que s’ha datat en dues  fases diferents: el mosaic  inicial del segle  II dC  i una 
franja  afegida  entre  els  segles  IV  i  V.  El  mosaic  fou  extret  i  dipositat  al  Museu  Arqueològic  de 
Catalunya,  on  encara  es  conserva.  Durant  l’extracció  es  constatà  que  cobria  un  conjunt  de  cinc 
dipòsits, alguns d’ells recoberts d’opus signinum, d’una fase anterior. 

El  Sector 2  s’identifica amb  la  zona de  l’antic mas  Foixà, al  sud de  la  vil∙la, on es  té  constància de 
l’aparició  de  materials  arqueològics  d’un  possible  abocador  l’any  1979.  Durant  el  mateix  any  es 
construí  la  urbanització  Vallpremià,  a  la  part  nord,  durant  la  qual  consta  l’aparició  d’abundants 
materials ceràmics a dos metres de fondària  i que constitueix el Sector 3. Els veïns de  la zona sovint 
han comentat l’aparició d’”arcades i paviments” durant la construcció dels edificis. 

El  sectors  4  i  5  corresponen  a  les  restes  localitzades durant  el  seguiment  i excavació  arqueològica 
realitzat entre els anys 1999  i 2000 als carrer Mn. Jacint Verdaguer, el primer,  i Santiago Rusiñol, el 
segon. En el Sector 4 es van localitzar diversos estructures de diferents etapes, entre època augústea 
fins  el  segle  V,  entre  les  que  destaquen  restes  d’un  possible  taller metal∙lúrgic  i  un  petit  dipòsit 
recobert d’opus signinum. En el sector 5 es va localitzar un conjunt de 5 murs obrats amb maçoneria 
de calç amortitzats durant el segle V. 

Les  restes  de  l’edifici  octogonal  de  l’Horta  Farrerons  i  del  seu  entorn  immediat  corresponen  al 
denominat Sector 6, mentre que el Sector 7 és constituït per les restes excavades entre els anys 2002 i 
2006  a  l’antic  solar  delimitat  pels  carrers  Gran  Via,  Santiago  Rusiñol,  Jacint  Verdaguer  i  Torrent 
Fontsana  on  s’ha  documentat  les  restes  d’un  ampli  complex  industrial  corresponent  a  un  centre 
productor de ceràmica, tot i que inclou diverses fases d’ocupació d’entre el segle I aC i el segle II dC. 
En  aquest  sector  hi  destaca  la  particularitat  de  diverses  alineacions  d’àmfores  invertides,  formant 
estructures de delimitació d’espais. 
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4.3. L’arquitectura. 
 

Probablement, el més  sorprenent de  les  restes  arqueològiques de  l’Horta    Farrerons és  la  singular 
planta octagonal de  l’edifici  i  la distribució de  les estances  interiors. És  realment un  cas únic, amb 
escassos paral∙lels de certa similitud, però cap d’ells amb una projecció geomètrica idèntica. Alhora, la 
conservació de les estructures de l’Horta Farrerons és també excepcional. 

La  planta  de  l’edifici  no  deixa  cap mena  de  dubte  de  que  fou  pensat,  dissenyat  i  plantejat  per 
l’arquitecte  i  l’equip d’agrimensors  com un projecte unitari,  amb una organització  sistemàtica dels 
espais interiors i sense deixar cap element a la improvisació. El més sorprenent de tot és el pes de la 
geometria en el projecte, capítol primordial, doncs la funcionalitat dels espais s’adapta a la geometria 
i no a la inversa.  

L’edifici no es coneix al complet, motiu pel qual no es disposa de la planta definitiva. Se n’ha descobert 
i  excavat  aproximadament  550 m2  ,  restant  entorn  134 m2  al  subsòl  del  carrers  Enric Granados  i 
Santiago  Rusiñol.  Tot  i  així,  la  projecció  hipotètica  però  pràcticament  segura  dels murs,  permeten 
caracteritzar el conjunt de  l’edifici. El dubte principal rau en el  flanc sud, on podria situar‐se  l’accés 
principal a l’immoble, potser amb elements sumptuosos annexats per l’exterior.  

L’edifici conformaria un espai de 700m2 que fou construït en base a un octàgon perimetral exterior, 
amb laterals d’aproximadament 12m de longitud (40 peus), orientats als punts cardinals o vents, i un 
octàgon interior, amb laterals d’uns 5,8 m. (20 peus). La longitud entre dos laterals exteriors és de 100 
peus  (uns  29,60  m).  L’octàgon  interior  constitueix  l’atri  o  pati  central  de  l’edifici,  que  actua  de 
distribuïdor. El conjunt d’habitacions es configuren a partir de murs mitgers paral∙lels i perpendiculars 
als  octàgons,  creant  disposicions  simètriques:  els  quatre  espais  situats  en  les  ales  cardinals  són 
formats per una única habitació de planta quadrada lleugerament rectangular de 42m2, mentre que la 
resta  de  sectors  són  constituïts  per  diverses  habitacions,  la  majoria  d’elles  de  planta  trapezial, 
adaptades a la complexa geometria a partir de mitgeres simètriques. 

En  conjunt,  s’ha  identificat un  total de 22  àmbits  a  l’interior de  l’octàgon,  tot  i que dos d’ells  són 
constituïts  per  sengles  banyeres  en  el  sector  termal.  No  es  descarta  l’existència  d’una  darrera 
habitació  en  el  sector  sud‐est,  fora  del  recinte  actual.  La  funcionalitat  original  de  la  gran majoria 
d’habitacions és  indeterminada a causa de  l’absència d’evidències arqueològiques, a excepció de  la 
zona  termal. Tot  i així possiblement els àmbits menors es  tracten de diverses habitacions  (cubicula) 
amb  avantsala, mentre  que  els  àmbits  de  les  ales  principals  corresponen  a  exedra  (sala  d’estar), 
triclinis (menjador) o oecus (sala de recepció). Hom a determinat que la distribució de les habitacions i 
accessos permet discernir un conjunt de 8 departaments formats per una o més habitacions, sempre a 
partir de l’accés de l’atri.  

Deixant de banda l’octàgon, cal fer esment també del propnigeum, únic espai construït conjuntament 
amb la resta de l’edifici que es situa a l’exterior, adossat al lateral nord‐oest. 

Quant a la tècnica constructiva, és aquesta el motiu pel qual ens ha arribat fins a vull dia el conjunt de 
restes en tant bon estat. Tots els murs, a excepció de la part alçada del propnigeum, foren construïts 
mitjançant  obra  de  maçoneria  amb  morter  de  calç,  probablement  fins  la  coberta,  circumstància 
inusual en les vil∙les romanes d’Hispània. Els murs foren bastits amb la tècnica de l’encofrat ja des del 
fonaments, de la que en romanen diverses empremtes, assolint així una extraordinària solidesa. 
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4.4. El balneum. 

 
L’extrem  occidental  de  l’edifici  octogonal  de  l’Horta  Farrerons  és  el més  ben  conegut,  el més  ben 
conservat  i el que representa  l’exponent de  les restes: es tracta del sector originalment destinat a  la 
instal∙lació d’un petit balneum, és a dir, els banys privats de la vil∙la. 

El  conjunt  termal  ocupa  un  espai  d’aproximadament  95  m2  perfectament  adaptat,  ja  des  del 
plantejament  inicial de  l’edifici, a  l’espai resultant de  la geometria de  l’edifici. És conformat   per un 
total de sis àmbits que s’associen a quatre estances balneàries disposades en un pla lineal angular que 
constitueixen  el  complert  circuit  termal  retrògrad.  Són    l’apodyterium,  frigidarium,  tepidariu  i 
caldarium, als quals s’hi afegeix, a més, el propnigeum, situat a l’exterior. 

L’accés  al  balneum  es  realitza  per  un  accés  directe  des  del  pati  interior  que  dóna  pas  al  vestíbul/ 
apodyterium,  espai  emprat  com  a  vestuari  (Àmbit  7).  L’habitació,  de  reduïdes  dimensions  i  planta 
trapezoïdal, conserva bona part del paviment original d’opus signinum.  

Des de l’ apodyterium s’accedeix al frigidarium (Àmbit 4), de planta quadrangular, que disposa d’una 
petita  piscina  d’aigua  freda  en  l’extrem  septentrional  (Àmbit  5).  En  l’àmbit  4  es  conserva  part  del 
paviment original d’opus signinum, substituït posteriorment,  i  la piscina, reutilitzada amb altres usos 
també posteriorment, roman perfectament conservada. 

Des  de  l’àmbit  4  s’accedeix  al  tepidarium  mitjançant  una  porta  de  conservació  excepcional.  El 
tepidarium, cambra d’ambient temperat que preparava el banyista per disfrutar del caldarium, es de 
planta rectangular i de reduïdes dimensions (Àmbit 3). No es manté el paviment, però la conservació 
de les pilae de l’hypocaustum, intactes, és excepcional. També es conserva perfectament el sòl d’opus 
signinum del hipocaust. 

El  caldarium,  darrera  estança  dels  banys,  es  format  per  una  petita  cambra  rectangular  idèntica  al 
tepidarium  (Àmbit  2)    i  conserva  en  bon  estat  de  conservació  un  alveus  semicircular  (banyera) 
construït en  l’espai  triangular que  conforma  l’extrem nord‐oest de  l’edifici.  L’alveus,  tot ell  revestit 
d’opus signinum, disposa d’un esglaó que alhora serveix de banc per asseure’s durant el bany.  

A l’exterior del complex termal, adossat al perímetre exterior de l’edifici octogonal i únic espai que es 
va construir independentment, es situa el propnigeum (Àmbit 23). Es tracta de l’annex on es situava el 
praefurnium  que  generava  la  calor  que  permetia  els  banys  calents  i  que  servia  de magatzem  del 
combustible. Roman molt ben conservat, fins i tot el forn, que únicament ha perdut la coberta. 

La  conservació  d’aquest  conjunt  termal  és  realment  extraordinària,  destacant  especialment  el 
manteniment de l’hipocaustum, obrat amb pilae de maons bessales, que es conserva íntegre, fins i tot 
la suspensura, de maons bipedales, sota l’alveus. Sobresurt també el sistema de calefacció, del que se 
n’ha  conservat  nombrosos  tubuli  latericii,  amb  dues  xemeneies  als  laterals  de  l’alveus  i  amb  la 
singularitat,  potser  un  unicum  a  Hispania,  de  disposar  dels  passos  de  calor  (arcades)  orientats 
lleugerament vers el praefurnium, per facilitar l’entrada de l’aire calent. 
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4.5. La producció vinícola. 
 

Un important conjunt de restes arqueològiques, mobles i immobles, permeten posar de manifest que 
l’edifici octogonal de l’Horta Farrerons fou transformat, en el segle V, en un gran centre productor de 
vi.  No  s’han  realitzat  per  ara  anàlisis  sedimentològiques  que  permetin  afirmar  amb  rotunditat 
l’objecte de producció, però pel conjunt de dades disponibles ens inclinem a pensar que es tracta de 
vi. En època romana, els sistemes de producció de vi i oli són molt similars i pràcticament sempre, si 
no es disposa de clares evidències, sorgeix el dubte respecte el producte premsat. En qualsevol cas, la 
reutilització de l’edifici com a centre productor és l’aspecte més destacat de la fase tardana, del qual 
se n’ha conservat múltiples evidències que permeten mostrar‐lo àmpliament. 

Un  dels  elements  més  significatius  que  testimonien  aquesta  probable  producció  vinícola, 
perfectament musealitzables i de fàcil comprensió per al públic en general, és la transformació de tres 
estances del balneum original en un  torcularium o cup  (lloc d’elaboració de vi). Així en  l’àmbit 4 es 
conserva  el  basament  de  la  part  central  d’una  premsa  de  palanca,  d’aproximadament  1,40 m.  de 
diàmetre,  lleugerament elevada sobre el paviment d’opus signinum de  l’habitació. Aquest paviment 
fou obrat durant la instal∙lació de al premsa, eliminant l’original i formant, en el nou sòl, una lleugera 
pendent vers l’antiga piscina (Àmbit 5), utilitzada ara com a cup o dipòsit, on el most, a través d’una 
perforació  que  es  practica  en  el mur  que  delimita  ambdues  estances,  serà  dipositat  per  a  la  seva 
transformació en vi. A pocs centímetres del basament de la premsa també s’han conservat, excavats 
en el paviment, els dos encaixos per al sosteniment de l’arbore, biga vertical que serveix de suport per 
a la vara de la premsa. També, en relació a la premsa, en l’Àmbit 7 es conserva el forat per a l’encaix 
del contrapès, practicat en el paviment original. 

Un  altre dipòsit, molt  ben  conservat,  fou  localitzat  en  el denominat Àmbit  6. Construït de nou  en 
aquesta  segona  fase, manté  tot el  revestiment d’opus  signinum  i disposa d’una petita cubeta en el 
fons,  per  a  l’acumulació  dels  pòsits.  També  conserva  un  esglaó  realitzat  mitjançant  un  element 
arquitectònic amb motius vegetals reutilitzat. 

D’altra banda, existeix un conjunt d’altres estructures que ben probablement estan relacionades amb 
la  producció  de  vi  però  que  encara  romanen  pendents  d’estudi  i  que  amb  tota  certesa  vindran  a 
completar  la  riquesa d’aquest aspecte de  l’Horta Farrerons. Ens  referim per exemple al  conjunt de 
basaments  per  al  sosteniment  d’estructures  aèries  (pals  verticals)  localitzats  en  l’àmbit  9,  diverses 
estructures de l’àmbit 15 així com potser també els basaments de pedra documentats en l’àmbit 20. 

En darrer lloc, cal fer especial esment a la gran quantitat de fosses per a la col∙locació de dolia (grans 
contenidors)  que  s’ha  documentat  en  bona  part  de  les  habitacions  de  l’edifici  octogonal, 
característiques  i element  indispensable en el centres productors per a  l’emmagatzematge del vi. En 
alguns  casos  concrets,  com  els  àmbits  8  i  13,  les  habitacions  es  convertiren  en  veritables  cellae 
vinariae,  o  cellers.  També  destaca  la  localització  de  tres  dolia  senceres  i  in  situ,  completament 
enterrades i segellades, així com la gran quantitat de fragments d’aquest tipus de tenalles.  
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4.6. La forja de ferro. 
 

Paral∙lelament a la producció de vi, durant el segle V l’Horta Farrerons es transformà en un veritable 
taller de  forja de  ferro.  Són nombroses  les  restes que  s’han  conservat d’aquest  treball artesà, que 
permetran la possibilitat de mostrar el procés de fabricació d’eines amb aquest metall. Probablement 
el  taller  de  l’Horta  Farrerons  produïa  utensilis  que  eren  emprats  per  les  necessitats  de  la  pròpia 
instal∙lació vitinícola del jaciment com per la resta d’activitats econòmiques i domèstiques de la vil∙la 
tardorromana.  

El  conjunt  d’estructures  relacionades  amb  la  producció  de  ferro  és  un  dels  més  importants  de 
Catalunya, on si bé no és rara  la  localització d’algunes cubetes de combustió, no hi ha constància de 
masses conjunts amplis d’estructures que puguin ser identificats com a veritables tallers de forja.  

La situació de la majoria d’estructures relacionades amb la forja de ferro es situen principalment a la 
meitat est de  l’edifici octagonal,  identificable, per  tant, com  la zona principal del  taller metal∙lúrgic. 
Destaca en primer lloc la gran quantitat de cubetes de combustió o forns baixos per a la reducció del 
mineral  de  ferro,  gairebé  una  vintena,  localitzats majoritàriament  en  l’àmbit  15  o  pati  central  de 
l’edifici. Les cubetes corresponen a petits forns de reducció mitjançant el mètode directe, aconseguint  
una temperatura aproximada de 1100‐1200ºC a través de  l’aire  impulsat per manxes, que permetia 
fondre el mineral. En molts d’ells s’hi ha trobat restes d’escòria de ferro, juntament amb el residu de 
la càrrega de carbó vegetal. 

Extraordinària  és  també  la  conservació  de  la  base  d’un  gran  fogar  de  planta  gairebé  circular, 
d’aproximadament 1,40 m de diàmetre i adossada en un dels angles de l’antic atri, constituïda per una 
solera  de  petites  pedres  i material  ceràmic  (tegulae,  dolia,  etc.)  recoberta  per  una  capa  d’argila 
completament  recremada, actuant  tot ell com a material  refractari.  Just al costat,  s’hi  localitzà una 
cendrera. En general, hi ha escassos paral∙lels d’estructures similars, tractant‐se d’un dels casos més 
ben conservats de fogar de forja romana. 

Formant part del mateix taller metal∙lúrgic, destaca també la localització d’un altre fogar o llar oberta 
realitzada   mitjançant una  tegula delimitada per  altres  fragments  ceràmics  col∙locats  verticalment, 
que es localitzà completament coberta de cendres i esquerdada per les altes temperatures que havia 
assolit. 

En  darrer  lloc  s’ha  de  fer  esment  a  les  restes  localitzades  en  l’àmbit  20,  on  s’ha  localitzat  tres 
basaments de pedra als laterals i al centre de l’habitació i on el paviment, d’opus signinum, presentava 
clares restes d’haver estat sotmès a foc directe. Si bé encara està en procés d’estudi, cal pensar en la 
possibilitat que aquesta habitació formés part del conjunt del taller metal∙lúrgic i que precisament els 
basaments de pedra corresponguin a les encluses o al seu suport.   
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4.7. El mil·liari i la Via Agusta.   
 
La intervenció arqueològica de l’any 2006 a l’Horta Farrerons va permetre descobrir una inscripció en 
un basament de pedra de l’àmbit 9. En aquell moment ja es va fer evident tant que la pedra, de forma 
cúbica,  havia  estat  reutilitzada  com  que  la  inscripció,  que  feia  al∙lusió  a  un  emperador,  era  força 
tardana. Atès que durant aquella campanya no es finalitzà l’excavació d’aquell àmbit, hom considerà 
convenient  no  extreure  el monòlit  fins  a  la  documentació  exhaustiva  de  tota  l’habitació,  així  com 
tampoc, per aquest motiu, difondre la troballa. Durant l’excavació de l’any 2008 es va poder finalitzar 
el registre d’aquest àmbit així com extreure la pedra, juntament amb un altre basament, que resultà 
ser un nou fragment de la mateixa inscripció. 

Malgrat que la peça roman encara pendent d’un estudi acurat, les primeres interpretacions, ja des de 
l’any  2006,  afirmen  que  es  tracta  clarament  d’un mil∙liari.  Essent  així,  el monòlit  esdevindrà  un 
element d’importància cabdal per a l’estudi de la xarxa viària romana d’Hispània,  principalment per la 
inusual troballa de nous mil∙liaris i la més que significativa aportació a l’estudi de la Via Agusta al seu 
pas pel Maresme. 

La inscripció va ser realitzada sobre un bloc de pedra arenisca, possiblement procedent de Montjuïc, 
de forma cúbica allargada, del que se’n conserven dues de les tres parts, mancant la superior. El text 
està molt mal gravat i ordenat, amb les línies inclinades cap avall d’esquerra a dreta i amb disposicions 
irregulars de  lletres, fruït de  la  improvisació  i absència de càlcul en  la planificació del text.. El gravat 
inclou el següent text: 

- ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 
- ‐ ‐ ‐ [IV] 

- NIORI NO 
- BILISSIMO 
- CAESARI 

- BONO RE[I] 
- P(ublicae) NA 

- TO 

Es tractaria possiblement bé d’una menció a l’emperador Licini el Jove o bé de Constantí II, dels quals 
es té constància de  l’existència d’altres mil∙liaris a Hispania. Si bé és menys probable, tampoc es pot 
descartar que l’emperador referenciat sigui Valentinià II. En quasevol cas, el mil∙liari es pot emmarcar 
cronològicament en el segle IV dC. 

La  troballa  d’aquest mil∙liari  a  l’Horta  Farrerons  esdevindrà  ben  probablement  una  peça  clau  en 
l’estudi de la xarxa viaria romana i concretament de la Via Augusta. Per al futur centre d’interpretació 
serà doncs un element d’importància cabdal per a l’atracció de públic en general i esdevindrà la base 
per exposar el sempre atractiu capítol de les vies romanes. 

D’altra  banda,  l’existència  del  mil∙liari  pot  fer  variar  les  diverses  interpretacions  històriques  i 
arqueològiques  sobre  l’edifici octogonal de  l’Horta Farrerons  i el conjunt de  la vil∙la  romana, doncs 
obra  la  porta  a  plantejar  amb  clars  arguments  la  hipòtesi  de    que  les  restes  corresponguin  a  una 
mansió, estació de parada  i  fonda de  les vies  romanes, qüestió que des de  l’equip d’excavació s’ha 
anat debatent ja des de bon principi. 
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4.8. La necròpolis. 
 
Ja durant  l’excavació de  l’any  2001  es  va posar de manifest que  el  conjunt  arqueològic de  l’Horta 
Farrerons  disposava,  a més  de  les  restes  arquitectòniques  de  la  pròpia  vil∙la  i  de  les  instal∙lacions 
artesanals, d’una petita però més que significativa necròpolis.  

Les  primeres  inhumacions  foren  localitzades  durant  l’excavació  del  balneum,  exhumant‐se  dos 
individus en l’àmbit 2 i un en l’àmbit 3, tots ells dipositats en fosses simples. Una de les inhumacions 
de l’àmbit 2 disposava d’una olla de ceràmica de cuina com a aixovar funerari. Posteriorment, a finals 
de  l’any 2001,  l’excavació del sector occidental del  jaciment, fora de  l’edifici, va permetre  localitzar  i 
documentar  un  conjunt  de  set  sepultures,  totes  elles  a  excepció  d’una,  també  en  fossa  simple, 
formades  per  tombes  realitzades  amb  caixa  de  tegulae,  a  doble  vessant  o  formant  una  cista  i, 
singularment, senyalitzades mitjançant el cobriment de  la tomba bé amb una coberta de pedres bé 
amb  una  capa  d’opus  signinum.  La  conservació  d’aquestes  tombes  era  realment  excepcional, 
circumstància  que  va  permetre  documentar  exhaustivament  el  sistema  constructiu  de  les  tombes. 
Aquests sistemes de senyalització no són excessivament freqüents, però sí que han estat documentats 
també  en  necròpolis  tardanes,  per  exemple  a  Barcelona  o  a  Empúries.  La  reconstrucció  de  les 
sepultures, amb la caixa de teules i el sistema de senyalització superior, pot ser un dels elements més 
atractius de la musealització de l’Horta Farrerons. 

Una  qüestió  significativa  es  la  situació  del  conjunt  d’inhumacions,  totes  elles  situades  a  l’extrem 
occidental del jaciment, a excepció d’una que fou localitzada al sector nord, de forma aïllada. Per tant, 
la  concentració  dels  enterraments  manifesta  que  l’entorn  del  departament  que  havia  constituït 
originalment  l’antic  balneum,  es  transformà,  segles més  tard,  en  una  zona  sagrada,  circumstància 
bastant habitual en diverses vil∙les romanes. 

Cronològicament, la necròpolis de l’Horta Farrerons es situa aproximadament en el segle VI i significa 
la darrera  fase d’ocupació del  jaciment arqueològic. Posteriorment, un cop abandonat el cementeri, 
no es té constància de cap altra activitat, deixant les ruïnes a mercès del temps.  

L’any 2005 es va dur a  terme  l’estudi antropològic de d’un  total de 14  tombes, amb un  total de 15 
individus, majoritàriament masculins.  El  resultat  de  l’anàlisi  conclou  que  es  tracta majoritàriament 
(73,33%) d’individus infantils, freqüència molt elevada en comparació amb d’altres nuclis de població 
contemporanis. Dels  individus adults, cap d’ells havia assolit  l’edat senil, sinó que es tracta de  joves 
que fins i tot no havien arribat a ser adults madurs. Es tracta, per tant, d’una població molt jove amb 
una escassa esperança de vida. 

L’estudi també aporta que corresponen a individus de notable robustesa, assolida a partir de les dures 
condicions  laborals  i  de  vida,  que  n’han  condicionat  també  l’estatura,  lleugerament  inferior  a 
poblacions contemporànies. Les males condicions de vida queden paleses en lesions oesteoarticulars i 
entesopaties  (artritis,  etc.)  que  deixen  clara  l’existència  de  processos  infecciosos  i  de  mala 
alimentació, evidenciada també una freqüència elevada de càries. 
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4.9. Rituals i cultes: paganisme i cristianisme. 
 
Les diverses  intervencions  arqueològiques  a  l’Horta  Farrerons han posat de manifest un  important 
aspecte de la societat de l’antiguitat tardana: l’associació i convivència de ritus, cultes  i creences de la 
religió pagana i de la religió cristiana, fet que permet pensar en una vertadera simbiosi entre ambdues 
religions.  

El mon de  les creences és, per  tant, un altre aspecte ben  representat a  l’Horta Farerrons  i que pot 
esdevenir un referent en l’estudi arqueològic dels inicis del cristianisme i un nou i  important atractiu 
del centre d’interpretació. Són ben escassos, pràcticament nuls, els exemples d’aquesta convivència 
de creences paganes  i cristianes en  jaciments arqueològics,  i encara menys en el marc cronològic de 
l’antiguitat  tardana  (segle  V),  quan  habitualment  es  dóna  pràcticament  per  fet  el  domini  de  les 
pràctiques cristianes.  

A  l’Horta Farrerons un dels aspectes més sorprenents durant  les diverses campanyes d’excavació ha 
estat  la  localització de diverses  inhumacions d’individus perinatals (nounats) en el subsòl de diverses 
habitacions.  Es  tracta  d’un  cas  ben  particular  i  que  obra  de  nou  la  porta  a  l’estudi  d’aquests 
enterraments, doncs no és gens habitual la seva documentació en contextos tardorromans.  

Les  inhumacions  d’infants  morts  en  el  part  o  poc  després  és  una  pràctica  molt  habitual  en  els 
jaciments d’època  ibèrica, on estan documentats nombrosos casos. Són diverses  les  interpretacions 
d’aquestes  inhumacions, però de forma general s’acostuma   a acceptar que es tracta d’una pràctica 
ritual  propiciatòria.  En  època  romana  es  tenen  constància  també  d’alguns  casos  d’inhumacions 
perinatals  (com  a  l  Portal  de  la Magdalena,  a  Lleida,  d’entre  el  segle  I  i  II  dC),  però  són molt  poc 
freqüents. En el Baix Imperi i l’època tardorromana, com el cas de l’Horta Farrerons, són ara per ara, 
una singularitat.  

A  l’edifici octogonal hom a documentat quatre  inhumacions de nounats,  totes elles en habitacions 
diferents  i  totes elles, com és habitual des d’època  ibèrica,  sota el  sòl de  l’àmbit a  tocar d’un mur. 
Cronològicament  s’emmarquen  en  la  fase  industrial  de  l’edifici,  és  a  dir,  durant  el  segle  V.    Les 
tendències interpretatives més recents acostumen a pensar que aquest tipus d’inhumacions en espais 
productius van associades a canvis d’activitat.   

També hem de fer esment de  la possible ofrena ritual d’un petit animal (pendent d’estudi)  localitzat 
en  una  de  les  habitacions,  col∙locat  en  una  fossa  excavada  al  subsòl,  que  de  nou  ens  remet  a  les 
tradicionals pràctiques del culte pagà. 

Respecte  a  la petja del  cristianisme, destaca  la  localització, en  la darrera  intervenció  arqueològica, 
l’any  2008,  d’un  crismó  rudimentari  cisellat  en  un  dels murs  del  denominat  àmbit  9.  El  crismó, 
monograma del nom de Crist, es començà a  incloure  ja en  les monedes de Constantí  (des de  l’any 
315), a partir d’on fou molt habitual, en  l’antiguitat tardana,  incorporar‐lo en sarcòfags, decoracions 
de llànties, etc..  A les necròpolis paleocristianes de Tarragona, per exemple,  a finals del segle IV ja és 
documentat. 
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4.10. Els materials arqueològics. 
 
El  conjunt  d’intervencions  arqueològiques  que  han  permès  excavar  exhaustivament  la  seqüència 
estratigràfica de  l’Horta Farrerons han aportat un  important volum de materials arqueològics de tot 
tipus. La quantitat de material ocupa més de 125 caixes  i s’ha de comptar amb milers de fragments 
ceràmics.  

Respecte a la ceràmica, material més abundant amb escreix, s’ha localitzat principalment ceràmiques 
de cuina  i nombrosos  fragments de dolia, els grans contenidors, circumstància bastant  freqüent en 
l’època  tardorromana. Destaquen  les  tres dolia  senceres  localitzades  in  situ  així  com diverses olles 
també completes o pràcticament. Tot  i així, es compta amb materials ceràmics de significatiu valor, 
com diversos atuells de vaixella fina d’importació (T.S.Africana i DSP), diverses àmfores , fragments de 
llànties, etc. 

Entre  la  resta de materials,  l’Horta  Farrerons ha proporcionat diversos  fragments d’estris de  ferro, 
restes  d’ornaments  de  bronze, monedes,  estris  realitzats  amb  os  o  una  considerable  quantitat  de 
restes de  fauna, entre  les que destaquen  les  restes malacològiques. Tampoc podem oblidar  la gran 
quantitat  de  materials  constructius,  que  permetran  exposar  els  sistemes  de  construcció  d’època 
romana, que van de restes de pintura i d’estucats a tots tipus de maons i teules, passant, per exemple, 
per fragments de columnes i d’elements estructurals realitzats amb marbre. 

D’altra banda no hem d’oblidar els materials procedents d’altres indrets de la pròpia vil∙la romana de 
Can  Farrerons  o  d’altres  jaciments  arqueològics  de  Premià  de Mar,  objectes  que  hom  pretén  que 
siguin exposats, sempre dins en el context corresponent, en el futur Centre d’Interpretació. 

Dels materials procedents d’intervencions en altres sectors de la vil∙la romana cal citar en primer lloc 
el mosaic  localitzat  l’any 1969 a  l’actual núm. 229 del  carrer Gran Via, que hom proposa que  sigui 
valorada, en el projecte museogràfic, la seva recuperació i integració, almenys parcialment, en el futur 
recinte. D’altra banda, a tall d’exemple, cal  integrar el significatiu conjunt de més de 40 àmfores de 
producció  local, del  segle  I,    la piqueta de  ferro o  les  restes de bigues de  fusta amb claus de  ferro 
localitzades en el solar entre  la Gran Via  i els carrers Santiago Rusiñol  i Jacint Verdaguer. També cal 
referència al nombrós material arqueològic exhumat en  la  intervenció que es  féu al barri entre els 
anys 1999 i 2000 per la instal∙lació d’un col∙lector, on a part de l’abundant material ceràmic hi ha un 
formidable conjunt d’estris de ferro, bronze i d’os. 

Entre els objectes procedents d’altres intervencions arqueològiques al terme municipal de Premià de 
Mar cal tenir present que les diverses excavacions i troballes al llarg dels anys permeten disposar d’un 
àmplia mostra  de materials  de  tots  els  períodes,  des  de  ceràmiques  de Neolític  fins  a  ceràmiques 
d’època moderna, estris que permetran caracteritzar tota la història del municipi. Posem per exemple, 
el  conjunt  de  fragments  ceràmics  neolítics  i  de  l’Edat  de  Bronze  localitzats  en  els  denominats 
Frigorífics,  els objectes d’època ibèrica exhumats a la Plaça de la Sardana, les peces ceràmiques de la 
necròpolis  romana  d’El  Palmar  o  de  les  estructures  del  carrer  de  la Mercè  i  els  diversos  lots  de 
ceràmiques medievals  i modernes que  s’han anat  recuperant en multiples  seguiments arqueològics 
duts a terme al municipi. 
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4.11. Les restes arqueològiques de Premià de Mar. 
 

El  terme municipal  de  Premià  de Mar  posseeix  un  important  quantitat  de  restes  arqueològiques 
conegudes, moltes d’elles  formant part de diversos  jaciments arqueològics  i d’altres procedents de 
localitzacions disperses de materials ceràmics. La riquesa arqueològica del municipi abraça un ampli 
ventall  cronològic  que  permet  escenificar  la  història  del municipi  i  de  la  pròpia  comarca  des  del 
Neolític  fins  a  l’època  contemporània.  Del  conjunt  de  restes  que  s’ha  anat  recuperant,  destaca 
especialment el volum de materials ceràmics, amb diverses peces d’especial interès. 

Del període Neolític s’ha  localitzat restes ceràmiques de  l’anomenat estil Montboló al  jaciment dels 
Frigorífics, on  també  s’han  trobat  restes de  l’Edat del Bronze amb  indicis de producció de metalls. 
També existeixen evidencies de restes del Bronze Final i de la I Edat del Ferro, especialment a la Plaça 
de la Sardana, on alhora es van recollir restes ceràmiques d’època ibèrica. 

La majoria de  restes  arqueològiques descobertes  a Premià de Mar  corresponen  a  l’època  romana, 
essent nombrosos els indrets on s’ha pogut documentar l’aparició d’algun tipus de resta. El jaciments 
arqueològics més ben coneguts són , però, el del Carrer de la Mercè, el del Palmar i la pròpia vil∙la de 
Can Farrerons. 

Les restes del carrer de la Mercè foren localitzades l’any 1997 a arrel d’un seguiment de les obres de 
renovació de  la xarxa del clavegueram. Es tracta d’un establiment  iberoromà, d’entre els segles  II  i  I 
aC. del que se’n va poder documentar algunes estructures d’un edifici que  formaria part d’un petit 
hàbitat.  S’hi  van  trobar  restes  que  indicaven  la  possible  existència  d’un  teler  (concentració  de 
ponderals) i restes d’estuc en diverses parets que indiquen ja un forta romanització. 

D’altra banda, el  jaciment del Palmar Hotel, situat arran de  la carretera N‐II, a  l’extrem sud‐oest del 
terme, correspon a una  important necròpolis datable entre els segles II  i IV dC descobert  inicialment 
l’any 1968. Es té constància que l’any 1976 foren destruïdes entre 50 i 70 tombes de diversa tipologia, 
la majoria d’elles realitzades amb estructures de tegulae. La  importància de  la necròpolis dóna fe de 
l’ocupació d’aquest territori per un significatiu nucli de població. 

Aquest conjunt de restes, sumades al volum de dades que es disposa de la pròpia vil∙la romana de Can 
Farrerons, proporciona una més que  significativa mostra de  l’evolució de  l’ocupació humana  en  el 
territori  de  Premià  així  com  també  de  l’entorn.  L’exposició  i  confecció  d’un  discurs  il∙lustratiu 
d’aquestes diverses fases històriques mitjançant els materials arqueològics és de ben segur un atractiu 
de gran potencial per a la població.  

En  aquest  ventall  de  restes  s’hi  ha  de  sumar  les  diverses  evidències  tant  arqueològiques  com 
històriques  i documentals de  la història medieval  i moderna de  la vila. No poden ser menystingudes 
algunes restes de ceràmiques medievals o de pisa blava catalana, petjades de les antigues masies de 
Premià de Mar, o pròpia formació del nucli de  l’anomenat Barri de Mar, vers el segle XVII, elements 
amb els que hom considera que és imprescindible concloure, o iniciar, malgrat que pugui ser a manera 
d’esbós, el discurs del  Centre d’Interpretació de la vil∙la romana de Can Farrerons . 
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5. plans d’actuació



 

                                

 

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
  

V
IL

.L
A

   
 R

O
M

A
N

A
   

 D
E

   
 C

A
N

 F
A

R
R

E
R

O
N

S
   

   
   

   
   

   
   

   
   

 

   

29

Pla Director del centre d’interpretació de  l’edifici octagonal de la Vil∙la romana de Can Farrerons

5.1. Generalitats 
 
El  recorregut  per  a  l’assoliment  dels  objectius  definits  en  aquest  Pla  Director  passa  pel 
desenvolupament d’una sèrie de planificacions  imprescindibles per  transformar  l’estat actual de  les 
restes arqueològiques de l’Horta Farrerons en un Centre d’Interpretació. 

Aquestes planificacions, que poden  ser degudament ampliades  i extensament desenvolupades,  són 
principalment les següents: 

 

1. Desenvolupar un Projecte de Musealització unitari que  incorpori el conjunt de projectes per 
dur a terme per a l’obertura del Centre d’Interpretació en tot detall 

 

2. Desenvolupar  un  Pla  d’actuacions  arqueològiques  que  permeti  donar    per  conclosa  
definitivament  l’excavació,  documentació  i  anàlisi  de  totes  les  restes  arqueològiques 
exhumades. 

 

3. Desenvolupar  un  Pla  de  Restauració  i  Consolidació  d’estructures  que  permeti    garantir  la 
conservació de les restes i musealitzar‐les. 

 

4. Desenvolupar un Pla Arquitectònic que  incorpori un projecte  constructiu definint els espais 
necessaris per a l’obertura del centre amb totes les instal∙lacions adequades. 

 

5. Desenvolupar un Pla Museogràfic que defineixi el concepte de Centre d’Interpretació que es 
vol assolir i mitjans d’interrelació entre les restes i el públic. 

 

6. Desenvolupar un Pla d’Usos  i de Gestió on  s’especifiquin els criteris  i  sistemes de gestió de 
l’equipament i els usos a que serà destinat. 

 

7. Desenvolupar un Pla de Difusió  i Comunicació que determini els  sistemes  i mitjans amb els 
que s’assolirà la divulgació del Centre d’Interpretació. 

 

8. Desenvolupar un Pla Econòmic que permeti obtenir el finançament per a l’execució de tots els 
projectes definits, l’obertura al públic de l’equipament i la seva gestió i manteniment. 

 

9. Desenvolupar un Pla d’Execució coherent tant amb  l’objectiu final, amb  les dinàmiques reals 
d’execució de les diverses parts i amb els recursos  econòmics. 

 

D’aquest conjunt de plans se’n fa seguidament una sinopsi dels continguts bàsics que han de ser 
contemplats. 
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5.2. El Projecte de Musealització. 
 
El camí per assolir la transformació del recinte actual que acull les restes arqueològiques en un Centre 
d’Interpretació  passa  essencialment  per  la  redacció  d’un  Projecte  de  Musealització  que  concreti 
detalladament tots els plans que s’han de desenvolupar i executar. 

Aquest Pla Director és  tan  sols  la base per  assolir  aquest objectiu  i  assenyala precisament  aquests 
passos. No és l’objectiu d’aquest Pla la indicació i planejament de tots els processos tècnics, humans i 
materials,  que  han  de  finalitzar  en  l’obertura  del  Centre  d’Interpretació.  El  detall  de  totes  les 
necessitats i requeriments l’ha de definir un Projecte. 

 Per  tant,  és  cabdal  l’elaboració  d’un  Projecte  de Musealització,  entès  com  el  conjunt  de 
projectes que ha de definir el futur Centre d’Interpretació. Emprem la paraula “musealització” 
ja  que  ens  ha  semblat  la més  encertada  per  agrupar  tots  els  aspectes  necessaris,  però  no 
significa que ens referim únicament als museogràfics.  

 El Projecte de Musealització ha de ser un de sol que  incorpori tots els components que han 
d’intervenir en  la  formació del Centre d’Interpretació,  ja que tots aquests estan estretament 
interelacionats  i depenen uns dels altres. Seria un greu error plantejar per diverses bandes, 
amb  equips  diferents  i  en  moments  diferents  el  Projecte  Arquitectònic,  el  Projecte  de 
Restauració o el Projecte Museogràfic. Cadascun dels plantejaments depèn de  l’altre  i han de 
ser pensats i discutits de forma conjunta. Per això 

 Cal definir  i concretar quin és  l’objectiu  final del Centre d’Interpretació, què és el que es vol 
mostrar a la societat i com es vol mostrar. Cal per tant, en primer lloc, que el projecte disposi 
des de bon  inici d’una idea clara, modificable evidentment per  l’evolució del propi treball, de 
què serà el Centre d’Interpretació de la Vil∙la romana de Can Farrerons. 

 El Projecte de Musealització per  tant haurà d’incloure  tots els aspectes, pràcticament  fins al 
darrer detall, incorporant especialment: 

o El projecte arquitectònic de  l’edifici que acull  les restes,  incorporant tots els elements 
necessaris  tant  per  normativa  (accessos,  lavabos,  magatzems,  etc.)  com  pel  propi 
tractament  expositiu  i  de  conservació  de  les  restes  (il∙luminació,  passarel∙les, 
deshumificadors, etc.) com per  la gestió del propi centre  (recepció, despatxos, aules, 
etc.). S’ha de definir tots els components, dels espais, fins als materials i acabats. 

o El  projecte  de  consolidació  i  conservació  de  les  restes,  estretament  lligat  al  de 
musealització, que ha de concretar els mètodes i mitjans de consolidació i conservació  
tant  a  curt  com  a  llarg  termini  (manteniment)  així  com,  punt  extremadament 
important, fins a quin punt es reconstrueixen i com les diverses estructures i elements 
arqueològics del jaciment. 

o El projecte museogràfic, íntimament lligat a l’arquitectònic per la disponibilitat d’espais,  
de consolidació d’estructures per  la definició de  la  reconstruccions  i, evidentment, al 
discurs expositiu, divulgatiu i educatiu que es vulgui oferir. Haurà de definir al detall l’ús 
de cada habitació de  l’edifici octagonal  (recreació, exposició, mixte, etc.)  i dels espais 
lliures del recinte, concretant quin tipus de tractament rebran  les restes,  la magnitud 
de  les  possibles  reconstruccions,  l’accessibilitat  a  diversos  àmbits,  els  sistemes 

d’exposició  de  materials  arqueològics  i  els  sistemes  d’exposició  dels  discursos 
divulgatius. 

o El  projecte  de  gestió,  que  haurà  de  concretar  els  espais  i  necessitats  per  usos 
polivalents  (projeccions,  aules,  tallers,  etc.)  i  per  a  la  pròpia  gestió  del  recinte 
(despatx, magatzem, etc,). 

 

Aquest Projecte de Musealització ha de ser redactat i elaborat per un equip de multidisciplinar de 
professionals  especialistes  en  els  diferents  camps  i  que  disposin  d’acreditació  i  solvència  en  el 
coneixement  del  jaciment  arqueològic  o  de  casos  molt  similars.  La  singularitat  del  conjunt 
arqueològic i l’ambició del projecte no és mereix un tractament escadusser, sinó al contrari. 

L’Ajuntament  de  Premià,  propietari  de  les  restes  i  administració  que  en  serà  responsable  s’ha 
d’involucrar decididament amb tots els agents per tal de que el projecte no es vegi estancat, aturat 
i mancat de qualsevol aspecte.  

 

L’equip redactor haurà de ser constituït com a mínim per: 

 El tècnic de cultura i patrimoni de l’Ajuntament de Premià de Mar. 

 El tècnic d’obres públiques i urbanisme de l’Ajuntament de Premià de Mar. 

 L’arqueòleg que ha dirigit les intervencions arqueològiques al jaciment. 

 Un equip d’arquitectes  amb  coneixement del  jaciment  arqueològic  i/o que hagi  realitzat 
projectes similars. 

 Un expert en restauració de jaciments arqueològics. 

 Un expert en museografia aplicada al patrimoni cultural.  

 Un dissenyador d’espais expositius  amb experiència amb el patrimoni cultural. 

 Un dissenyador gràfic amb experiència amb el patrimoni cultural. 

 Un tècnic industrial expert ens instal∙lacions d’espais expositius. 
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5.3. Pla d’actuacions arqueològiques. 
 
Si bé el gruix de  les actuacions arqueològiques a  l’Horta Farrerons es pot donar per  conclòs, hi ha 
diversos  treballs  intrínsecs  d’aquestes  que  no  s’ha  dut  a  terme  fins  ara  per manca  de  pressupost. 
També  existeixen diverses  zones, molt  concretes  i  reduïdes, on  s’hi ha pogut  excavar per diversos 
motius  però  que  per múltiples  circumstàncies,  com  la  pròpia musealització,  requereixen  l’actuació 
arqueològica. Alhora,  la necessitat de formar un nou accés al Centre d’Interpretació, del qual aquest 
Pla  en  presenta  l’avantprojecte,  requereix  l’excavació  de  l’àmbit  afectat,  actualment  fora  del 
perímetre del recinte.  

Es manifesta per tant un conjunt d’actuacions arqueològiques que són completament imprescindibles 
per a l’assoliment dels objectius del Pla Director. Aquestes actuacions es poden distingir entre treballs 
d’excavació i treballs de documentació i estudis analítics aplicables a l’arqueologia. 

 

EXCAVACIÓ 

 Excavació  i  documentació  d’aquells  punts  on  no  s’ha  pogut  dur  a  terme  l’excavació 
arqueològica  per  l’existència  d’estructures  sense  consolidar,  Cas  per  exemple  de  la  porta 
existent entre els àmbits 10 i 11 o l’angle nord de l’atri, entre els àmbits 8 i 17. 

 Excavació  i  documentació  d’aquells  punts  on  no  s’ha  pogut  dur  a  terme  l’excavació 
arqueològica per innaccessibilitat, com l’angle sud‐oest del recinte, a l’exterior de l’octàgon. 

 Realitzar  com  a  mínim  un  sondeig  en  l’àmbit  20,  sol∙licitant  el  desmuntatge  parcial  del 
paviment d’opus signinum existent,   per  identificar  l’estratigrafia  i restes arqueològiques que 
romanen  al  subsòl  i  valorar‐ne  l’entitat.  En  el  cas  que  es  localitzin  restes  d’especial  interès 
s’haurà  de  valorar  l’excavació  de  tot  l’àmbit  i  el  conseqüent  desmuntatge  total,  o 
pràcticament, del paviment. 

 Excavació    i  documentació  arqueològica  del  sector  on  s’habiliti  el  segon  accés  al  recinte 
museístic. 

 Control arqueològic de qualsevol tipus de treball que es dugui a terme en el recinte museístic i 
que sigui susceptible d’afectar o malmetre les restes arqueològiques. 

 

DOCUMENTACIÓ 

Totes les intervencions arqueològiques realitzades a l’Horta Farrerons s’han centrat en l’excavació del 
sediment arqueològic. Tots  l’entramat de murs de  l’edifici octagonal no ha estat objecte d’atenció, a 
excepció  de  trams  puntuals,  per  manca  de  pressupost.  Pràcticament  cap  mur  ha  estat  netejat 
degudament, romanent pràcticament  tot  l’edifici amb una capa de sorres  i argiles  incrustada en els 
paraments  i  cobrint  amb  tota  certesa  un  bon  número  d’elements  d’interès  (forats  de  bastida, 
elements de suport, etc.) que requereixen la seva documentació. 

Tampoc  s’ha dut  a  terme  la documentació  gràfica  (dibuix) de  cap parament,  a excepció d’un  alçat 
parcial del balneum  realitzat l’any 2001, ni el registre i descripció acurada de cada un dels murs, de la 
factura constructiva i de possibles elements inserits. 

Per  tant,  per  donar  per  conclosa  la  documentació  arqueològica  de  l’Horta  Farrerons, 
imprescindible  a  tots  els  efectes  tant  per  la    musealització  del  jaciment  com  per  la  pròpia 
investigació  científica,  s’haurà  de  dur  a  terme, un  cop  realitzada  la neteja de  les  estructures  i 
prèviament a la seva consolidació, els següents treballs: 

 Anàlisi i registre exhaustiu de tots els murs de l’edifici octagonal, prenent la totalitat de 
les  característiques,  sistema  constructiu, materials  d’obra  emprats  i  estructures  que 
pugui contenir. 

 Documentació  exhaustiva  dels  paraments  de  l’edifici  octagonal  mitjançant  un  làser 
escàner, que ha de permetre obtenir de  cada parament una malla 3D,  les  corbes de 
nivell,  els  perfils  transversals  i  ortofotos.  Els  resultats  d’aquest  escaneig  seran 
imprescindibles  per  la  documentació  del  jaciment  arqueològic  com  per  a  futures 
projeccions i recreacions virtuals de les restes.  

 Documentació  exhaustiva  a  nivell  planimètric  dels  paraments  de  l’edifici  octagonal, 
mitjançant el dibuix a detall de  tots els elements singulars  i d’aquell paraments on el 
làser  escàner  no  pugui  obtenir,  per  impediments  d’estacionament,  una  correcta 
documentació. 

 

ANALÍTIQUES 

Llevat de  l’estudi  antropològic de  les  inhumacions  (a excepció de  la  localitzada  l’any 2006)  i de 
l’estudi numismàtic que s’ha dut a terme l’any 2008 del conjunt de monedes localitzades a l’Horta 
Farrerons, no s’ha realitzat cap més analítica del conjunt de restes arqueològiques exhumades. 

Dur  a  terme  una  sèrie  d’analítiques  de  materials,  sediments  i  altres  restes  és  imprescindible 
especialment per a  la  interpretació  i coneixement del jaciment arqueològic. Els resultats que se’n 
puguin  obtenir  poden  resultar  ser  la  base  fonamental  per  a  la  formació  d’hipòtesis  ben 
fonamentades  i  conseqüentment  per  a  la  formació  del  discurs museogràfic  i  divulgatiu  de  les 
restes. 

Serà indispensable la realització de 

 Anàlisis químiques (sediments i components de materials) 

 Anàlisis arqueometal∙lúrgiques (metalls) 

 Anàlisis arqueozoològiques (fauna) 

 Anàlisis antracològiques (carbons) 

 Anàlisis fitològiques (botànica) 

 Anàlisis arqueomètriques (ceràmiques i resta de materials) 

 Anàlisis radiocarbòniques (datació) 

 Anàlisis geomorfològiques (geologia i sedimentació) 

 Anàlisis lítiques i petrogràfiques (pedres) 

 Etc. 
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5.4. Pla de restauració i consolidació. 
 
Una de  les primeres prioritats que  requereix el  jaciment arqueològic és el  conjunt d’actuacions de 
neteja  i  consolidació  de  les  estructures  conservades.  Aquests  treballs  constitueixen  també  una 
preferència  en  l’execució  d’aquest  Pla Director  ja  que  de  la  neteja  i  consolidació  d’estructures  en 
depèn  gran  part  de  la  planificació  i  execució  de  les  actuacions  arqueològiques,  arquitectòniques  i 
museogràfiques.  

A  més,  cal  dir  que  tots  els  treballs  de  neteja  i  pre‐consolidació  poden  desenvolupar‐se 
immediatament,  seguint  les  pautes  indicades  pels  arqueòlegs  que  han  excavat  el  jaciment,  sense 
necessitat d’esperar a disposar del Projecte de Musealització. 

 

CRITERIS D’ACTUACIÓ 

 La metodologia a  seguir per  la  consolidació  i neteja de  les  restes  s’ha de  cenyir a un  criteri 
estrictament arqueològic, amb una mínima  intervenció,  respectant  les estructures originals  i 
que sigui totalment reversible. 

  La  consolidació  estructural  ha  de  ser  fàcilment  identificable  amb  la  col∙locació  d’elements 
separadors distingibles però no desproporcionats, tipus malla de fibra de vidre. 

 Els materials  utilitzats  seran  bé  els  originals  del  propi  jaciment,  si  és  possible,  bé  els més 
semblants  als  originals,  unint‐nos  amb  un morter  tradicional  de  calç  i  sorra.  En  el  cas  dels 
arrebossats  murals  i  dels  paviments,  es  realitzaran  els  tractaments  de  consolidació  amb 
morters de restauració.  

 S’evitarà el contacte directe dels materials de la nova construcció (p.ex. el ciment) amb l’obra 
original  ja  que  la  seva  composició  química  provocaria  l’aparició  de  sals  que  afecten  la 
composició de la pedra, degradant‐la. 

 

INTERVENCIONS A REALITZAR 

Els treballs de consolidació  i neteja estan orientats a  la conservació del  jaciment fins que s’estableixi 
un  criteri  unitari  per  a  la  seva  museïtzació,  a  partir  del  qual  es  determinarà  les  possibles 
reconstruccions parcials i els darrers acabats  

La neteja, consolidació i restauració preventiva té com a finalitat l’estabilització dels murs originals i la 
conservació dels seus perfils irregulars. S’haurà de contemplar: 

 Estudi i documentació de l’estat de conservació i patologies prèviament a l’actuació. 

 Realització de pre‐consolidacions d’elements susceptibles de desprendre’s durant el procés de 
neteja (estucs, morters, paviments, etc.), mitjançant la injecció de morters lleugers de fixació i 
formació de bisellats. 

 Neteja mecànica per a l’assoliment de: 

o Eliminació de les restes de terra acumulades als paraments i coronaments dels murs. 

 

o Eliminació del morter de  calç descohesionat  i  adherit  a  la  superfície  i  juntes dels 
murs. 

o Eliminació de  concrecions presents a amb projecció en sec d’abrasius suaus a baixa 
pressió, amb l’ajuda de raspalls i pinzells.  

o Eliminació de restes de ciment procedent de la construcció de del nou  edifici. 

o Neteja dels revestiments murals i paviments d’opus signinum, combinant neteja en 
sec i humida.   

 Neteja  química  de murs  i  revestiments  per  l’eliminació  de  sals  i  concrecions  dures,amb 
aplicació d’apòsits. 

 Consolidació  interna  dels  murs  a  les  zones  més  disgregades  amb  injecció  de  morter 
tradicional    per  tornar  a  donar  cohesió  i  curar  les  juntes  en  profunditat.  Els  elements 
ceràmics  estructurals,  així  com  elements  de  granit  descohesionats,  es  consolidaran 
prèviament a la neteja amb silicat d’etil per aspersió, per tal de garantir la seva integritat. 

 Consolidació externa dels paraments  i muntants de  les portes, amb recol∙locació de parts 
de parament  desplaçat amb morter tradicional.   

 Reposició dels  morters perduts a les juntes. 

 Consolidació estructural:   reforç de  les estructures abans de  l’eliminació de  les terres que 
les  subjecten,  especialment  en  el  cas  de  l’accés  entre  l’àmbit  10  i  11  i  diversos  punts 
similars. 

 Consolidació de les restes d’arrebossats, empremtes del morter de  l’encofrat  i paviments 
conservats.  

 Segellat  i bisellat de les vores amb morter de restauració.  
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5.5. Pla arquitectònic. 
 
Atènyer  l’objectiu  d’obrir  al  públic  el  Centre  d’Interpretació  de  la  Vil∙la  romana  de  Can  Farrerons  
implica adequar l’actual recinte que protegeix les restes en una veritable equipament cultural.  

L’obertura  al  públic  d’aquest  futur  equipament  es  regeix  principalment  pel  seguit  de  normes 
urbanístiques, d’espais de concurrència pública, d’equipaments públics, d’accessibilitat  i de seguretat 
i salut establertes a nivell general i local. 

L’edifici actual és  format per un recinte tancat amb perimetralment amb pantalles de  formigó  i una 
llosa  de  coberta. Disposa  d’un  accés mitjançant  rampes  cobertes  en  la  vorera  del  carrer  Santiago 
Rusiñol. Tot el recinte presenta l’estat resultant de la seva edificació bàsica, de l’any 2002, sense cap 
mena d’instal∙lació i acabat. Fins i tot les rampes d’accés corresponen a les instal∙lacions provisionals 
col∙locades l’any 2003, que tot just compleixen les normatives de seguretat d’una obra. 

En la necessitat de que l’actual recinte esdevingui un centre obert al públic, es fa palesa la necessitat 
de dissenyar la intervenció necessària per tal de dotar‐la dels següents espais necessaris: 

 

PROGRAMA CONSTRUCTIU 

a) Espai d’activitat museística: 

Està constituït per la totalitat del volum preservat sota la rasant de l’espai públic. 

En ell si disposen les restes de l’edifici octagonal romà, sense que hi hagi cabuda per les dependencies 
auxiliars imprescindibles per el funcionament del centre: els murs de soterrani i coberta circumscriuen 
un àmbit de protecció a gran part de  la planta octogonal de  l’antiga edificació,  sense marge per a 
altres activitats que  les del  recorregut museístic a excepció de  l’àrea central de  l’edifici  romà,  l’atri, 
que, lliure d’estructures, esdevé un ampli espai per a múltiples usos. 

 

b) Accessos: 

És  imprescindible disposar d’un accés alternatiu  i  complementari a  les  rampes  ja  realitzades  (en  la 
seva  estructura)  per  tal  de  possibilitar  un  aforament  per  l’àrea museística  de  la  planta  soterrani 
superior a 100 persones i alhora permetre un accés a persones a minusvalia mitjançant un ascensor.  

Aquest accés es planteja (veure ANNEX) en base a una escala i un ascensor adaptat i s’ubica en l’àrea 
on  no  es  produeix  una  interferència  amb  les  restes  arqueològiques  i  per  tant  té  un  impacte molt 
reduït. Alhora es compagina  aquesta  ubicació  amb  les  possibilitats  de  situació  en  la  planta  sobre 
rasant, dintre la zona  de vorera, i seguint les tendències volumètriques de l’accés actual. 

 

c) Dependencies auxiliars:   

La impossibilitat de disposar dels espais necessaris, per sota de la rasant, per a satisfer el programa en 
referència  al  despatx  de  direcció,  arxiu, magatzem,  sala  polivalent,  lavabos  i  dependencies  per  a 
instal∙lacions,  requereix  disposar  d’un  cos  d’edificació,  per  sobre  de    la  rasant  de  les  voreres 
compaginant‐l’ho amb la ubicació de l’escala i ascensor alternatiu a l’accés en rampes ja construïdes. 

SUPERFÍCIE: 

Superfícies construïdes/a construir : 

PLANTA SOTERRANI:  Cos espai museístic edificació runes:    790,00m² 

    Cos rampes accés:          100,58m² 

    Ampliació escala accés alternatiu:               13,33m²  

    TOTAL SOTERRANI:          1003,91m²    

 

PLANTA BAIXA:  Actual cos recepció:          34,77m² 

    Nou cos edificació auxiliar de dependencies:  130,83m² 

    TOTAL BAIXA:                                           165,60m²    

                   

PLANTA ALTELL:  Sobre nou cos instal∙lacions i serveis:                        45,30m² 

    TOTAL PLANTA ALTELL:                                         165,60m²   
                  

     TOTAL:             1214,81m²    

 

CRITERIS DE DISSENY: 

En base a les necessitats programàtiques i possibilitats d’ocupació, s’han d’organitzar els volums de 
l’edificació: 

Respectant  l’accés a  l’aparcament de  l’edificació comercial  i d’habitatges del conjunt existent de 
Can Farrerons. 

Configurant el volum de l’escala d’accés al soterrani en una 1ª línea manifesta en la voraria de c/ E. 
Granados, amb descarada posició, envaint les visuals des de el c/ E. Granados. 

Altrament  es  dissenyaran  els  dos  volums  del museu,  per  sobre  de  la  rasant  de  vorera,  en  una 
evolvent a partir de la definició del pla de coberta del cos de rampes ja construïdes. 

 
SINOPSI CONSTRUCTIVA: 

Estructura:  

 Estructura  lleugera  (metàl∙lica) en el cos d’edificació destinat a  les dependencies auxiliars 
(despatx, magatzem, sala polivalent, lavabos i instal∙lacions) recolzada en els pilars centrals 
del soterrani i pilars damunt dels murs perimetrals, embolcall de l’àrea arqueològica. 

Tancaments: 

 Fàbrica  de  totxo manual  vist,  aplacat  de  pedra  natural  en  format  regular  i  aplacat  de 
plafons de fusta tractada. 

 Coberta de planxa d’acer lacat i/o plastificat.  
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 Tancaments de fusteria d’alumini i vidre. 

 Compartimentació interior amb envans de cartró guix i acer. 

 

Instal∙lacions:   

 Aire condicionat. 

 Deshumificador i termohigròmetres. 

 Extinció i prevenció d’incendis 

 Electrificació per a preses de corrent, il∙luminació i força motriu. 

 Fontaneria en sanitaris i extinció d’incendis. 

 Ascensor 

 Sanejament 

 Alarma i elements antifurt 

 

Acabats: 

Paviments:   

 Continu de formigó en àrees no musealitzables trepitjables de Planta Soterrani 

 Paviments a imitació dels originals en àrees musealitzables. 

 Gres en plantes baixes 

 Escala de marbre 

 Planxa d’acer en rampes 

 Entramat metàl∙lic i/o vidre laminat en recorreguts sobre espai arqueològic (salvaguardant els 
elements arqueològics). 

Revestiments:   

 Enguixat en paraments verticals de planta baixa. 

 Estuc a la calç en paraments verticals soterrani 

 Fals sostres: fonoabsorvents de guix i/o de fibres vegetals. 

 

Altres elements: 

 Claraboia de vidre i acer, centrada a la planta octagonal. 

 Baranes d’acer i vidre en rampes interiors i exteriors i escales. 

 

 

 

EXIGENCIA PREVIA EN PLANEJAMENT URBANÍSTIC: 

L’edificació proposada  com  a nou  cos d’instal∙lacions  i  serveis  s’ubica  en  sol qualificat dintre  la 
xarxa viària, per la qual cosa serà necessària la redacció i tramitació prèvies de la figura urbanística 
corresponent, per tal de possibilitar l’edificació. 
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5.6. Pla museogràfic. 
 
El pla museogràfic del futur Centre d’Interpretació de la Vil∙la romana de Can Farrerons és el principal 
document sobre el que s’ha de fonamentar el Projecte de Musealització unitari. El Pla Museogràfic ha 
de respondre i definir la conceptualització del centre d’interpretació i els seus continguts. 

 

CONCEPTUALITZACIÓ 

 És  imprescindible  la formació d’una  idea, d’un  judici directriu, que constitueixi  l’objectiu final 
d’allò en que es vol transformar les restes arqueològiques i el recinte actual. 

 Cal  que  aquest  document  s’ajusti  a  les  directrius  del  Pla  Director,  i  s’hi  especifiquin  els 
continguts que es volen explicar,  la seva representació (com  i amb quins medis s’explica)  i  la 
seva distribució dins l’espai disponible. 

 Tot  i  que  el  projecte museogràfic  i  el  pla  arquitectònic  s’han  de  fer  de  forma  coordinada  i 
conjunta,  ha  de  prevaler  el  discurs museològic,  tot  i  que  s’ha  d’adaptar  a  les  necessitats 
arquitectòniques. 

 La  presentació  dels  continguts  ha  d’estar  determinada  pel  treball  de  conceptualització  que 
s’hagi fet prèviament. 

 

DEFINICIÓ I CARACTERITZACIÓ D’ESPAIS 

 Caldrà definir quins són els espais destinats a ser musealitzats i quins espais seran destinats a 
altres usos i serveis del centre d’interpretació. 

 Serà necessària la distinció d’aquells àmbits, espais o zones on s’hi realitzaran reconstruccions 
o recreacions de les restes originals. 

 Per  contra,  s’haurà de determinar aquelles  zones que es destinaran a  contenir exposició de 
continguts, objectes i altres materials divulgatius o arqueològics. 

 Cadascun dels espais s’haurà de caracteritzar en el seu context expositiu sense menystenir les 
característiques originals de les restes arqueològiques i com ens han arribat. 

 La caracterització visual i contemplativa de les restes s’haurà d’adaptar mitjançant els sistemes 
específics  (il∙luminació,  materials,  textures,  etc.)  a  les  pròpies  restes  arqueològiques, 
conformant ambientacions respectuoses i alhora atraients i funcionals.  

 

RESTAURACIÓ, RECONSTRUCCIÓ I REPRODUCCIÓ D’ESTRUCTURES ARQUEOLÒGIQUES 

Atesa  l’excel∙lent  conservació  de  les  restes  arqueològiques  de  l’Horta  Farrerons  caldrà  definir  els 
criteris  i  límits de  la restauració, reconstrucció  i reproducció de diverses estructures arqueològiques, 
posant  de manifest  els  potencials  que  s’exposen  en  aquest  Pla  Director  i  assolint  l’objectiu  final 
d’oferir al gaudi públic les singularitats del jaciment. En aquest sentit les possibilitats són múltiples: 

 Reconstrucció del balneum 

 Reconstrucció del torcularium i cella vinaria. 

 Reconstrucció del taller metal∙lúrgic. 

 Reconstrucció de la necròpolis. 

 Reconstrucció d’elements aïllats (enterraments perinatals, dolia, etc.) 

 

SISTEMES D’INTERMEDIACIÓ 

Caldrà desenvolupar  les diverses propostes d’interacció en  les  restes arqueològiques  i el públic, 
mitjançant: 

 Les informacions textuals en diversos suports. 

 Suports gràfics (diorames, dibuixos, maquetes, etc.). 

 Els mòduls electrònics d’informació. 

 Les reproduccions audivisuals. 

 La intermediació humana (guies). 

 

RESTAURACIÓ DE MATERIALS ARQUEOLÒGICS 

 Serà  necessària  una  revisió  i  uns  estudi  de  tots  aquells materials  localitzats  en  el  propi 
jaciment  de  l’Horta  Farrerons,  en  la  resta  de  la  vil∙la  romana  i,  si  s’escau,  del  terme 
municipald  e  Premià  de Mar,  que  siguin  susceptibles  de  ser  restaurats  i mostrats  a  la 
societat. 

 Conseqüentment serà necessària una  important  inversió en  la restauració de tot tipus de 
materials arqueològics. 

 Caldrà valorar la possibilitat de sol∙licitar al Museu d’Arqueologia de Catalunya el trasllat del 
mosaic  localitzat l’any 1969 al carrer Gran Via i d’altres restes localitzades que pugui tenir 
dipositades en el solar, almenys parcialment. En qualsevol cas,  la  incorporació del mosaic 
en l’Horta Farrerons haurà de mostrar‐se en un context molt específic i sense interferir en 
les restes pròpies de l’Horta Farrerons. 
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5.7. Pla d’usos i de gestió. 
 

El Centre d’Interpretació ha de disposar d’un Pla d’usos i de gestió, fonamentat en uns criteris bàsics 
que  responguin  a  les  necessitats  que  genera  aquest  nou  equipament  i  que  permetin  assolir  els 
objectius plantejats en el Pla Director. 

L’Horta Farrerons ha d’esdevenir un centre d’interpretació de  la vil∙la romana de Can Farrerons  i del 
món romà a  la zona. L’abandonament del  lloc,  la seva destrucció en època antiga  i  la cobertura per 
sediments l’han convertit en un jaciment arqueològic.  

A partir de les excavacions arqueològiques, la recerca, els programes de consolidació, musealització i 
difusió  transformaran el  jaciment arqueològic en un  centre d’interpretació, dotant‐lo de  significat  i 
fent‐lo comprensible a la societat. Es farà visible allò que ha estat ocult durant tants segles, però que 
sense les actuacions museogràfiques i de gestió adequades continuaria estant ocult a la major part de 
la societat. 

Les  característiques  físiques de  l’edifici, el  seu emplaçament en un entorn urbà  i delimitat pels  sis 
costats defineixen  i delimiten  les possibilitats  d’actuació. Per  contra,  la unitat  física de  l’edifici  i  la 
contundència de la seva arquitectura configuren un espai únic, singular i homogeni. 

 

 Es  proposa  una  gestió  integrada  dins  l’organigrama  de  l’Ajuntament de  Premià de Mar, 
reorganitzant, si cal, els organigrames de  la regidoria de cultura  i del Patronat del Museu, 
del qual en dependria la gestió del centre d’interpretació. 

 L’any 2004 es va constituir  la Fundació Privada “Museu Arqueològic Can Farrerons” amb 
l’objectiu de captar recursos externs. La fundació, per motius diversos, no ha desenvolupat 
l’activitat desitjada i caldrà valorar‐ne la seva funcionalitat i manteniment. 

 Proposar  la declaració de  l’Horta  Farrerons  com  a Bé Cultural d’Interès Nacional  (BCIN), 
amb l’objectiu d’assolir la màxima protecció i facilitar l’obtenció de recursos. 

 Serà  important mantenir  els  diversos  acords  que  s’han  establert  amb  institucions  com 
l’Institut Català d’Arqueologia Clàssica (ICAC), el Museu d’Arqueologia de Catalunya (MAC) i 
el Museu d’Història de Catalunya (MHC) com a bases de recolzament científic i institucional 
i impulsar acords amb entitats privades, com el que s’ha establert amb ACESA Abertis, per 
a l’obtenció de recursos que garanteixin l’execució dels plans d’actuació i la recerca. 

 Cal cercar  l’equilibri entre el manteniment de  l’estat de conservació  i  la voluntat de fer‐lo 
assequible a tothom. Per tant, cal una explotació sostenible. 

 També cal una explotació sostenible des del punt de vista econòmic, sense  renunciar als 
objectius marcats en el Pla Director  i a un cert punt d’utopia que ha de tenir tot projecte 
cultural,  cal  rendibilitzar  al màxim  les  inversions  i  utilitzar  tots  els  recursos  ja  existents 
possibles, tant estructurals com humans. 

 Donades aquestes característiques, no s’entendria l’ambivalència d’espais per a usos aliens 
a  la  idiosincràsia del conjunt,  si bé el context espacial de  les  restes, essent un marc ben 
singular, pot acollir puntualment determinats actes que no  impliquin  l’alteració de  l’espai 
museístic ni de les restes arqueològiques (actes de presentació, conferències, etc.) 

 Serà imprescindible el compliment de la normativa de museus, garantint la dotació dels 
personal imprescindible de gestió, conservació, administració i seguretat. 

 S’haurà  de  valorar  la  gestió  privada  del  centre  o  d’algunes  de  les  activitats  que  s’hi 
desenvolupin (visites, tallers, etc.). 

 També s’ha de tenir en compte  la propera obertura de  la biblioteca de Can Farrerons. 
Els dos equipaments ben  segur que es podran  relacionar  i complementa en un mutu 
flux d’intercanvis. 

 Serà  imprescindible  crear  una  oferta  d’activitats  constants  per  al  públic  en  general  i 
especialitzada puntual per al públic especialista. 

 Dins el programa d’activitats caldrà valorar  la relació  i  la proposició d’ofertes culturals 
amb  la  resta  d’equipaments  municipals  i  amb  els  centres  d’interpretació  o  espais 
arqueològics musealitzats més propers. 

 

EL PROGRAMA D’ACTIVITATS 

Des de que es van començar  les excavacions a  l’Horta Farrerons,  l’any 2001, s’han anat  fent 
diverses  activitats  de  difusió  per  donar  a  conèixer  els  seus  valors  patrimonials,  científics  i 
culturals.  Tant  les  excavacions mateixes  com  les  actuacions  de  divulgació  han  tingut  ressò 
mediàtic a nivell local i comarcal. 

Es proposa una doble gestió de visites: les lliures i les concertades. Caldrà informar dins el Pla 
de Comunicació dels diferents horaris i formes de reserva. 

 Les  visites  concertades  en  grups  aniran  guiades  amb  monitor  que  adequarà  el 
llenguatge  al  nivell  del  grup.  En  aquest  sentit  es  definiran  diferents  nivells  que 
s’aplicaran  quan  correspongui:  un  primer  nivell  d’interpretació  bàsic  per  a  un  públic 
general  adult,  diferents  nivells  educacionals  per  escolars  (distingint  entre  primària  i 
secundària  i entre crèdits variables  i crèdits de  síntesi)  i,  finalment, un nivell  tècnic o 
científic adaptat segons el grup receptor. 

 Per  les  visites  lliures  s’oferirà  un  servei  d’audioguies  en  diferents  idiomes  que 
permetran ampliar la informació dels plafons informatius. 

Es  programaran  activitats  complementàries  arrel  de  la  celebració  de  jornades  significatives 
com el Dia internacional dels museus, el Dia internacional del museus o les Jornades europees 
del patrimoni. 
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5.8. Pla de difusió i comunicació. 
 
La  funció  comunicadora en un monument,  centre d’interpretació o museu no ha de  ser només un 
deure sinó una vocació fonamental en el marc dels seus plans d’actuació. 

La  valorització  i  patrimonialització  del  jaciment  de  l’Horta  Farrerons  passa,  ineludiblement,  per  la 
redacció d’un Pla de Difusió i Comunicació per aconseguir els objectius definits en el Pla Director. 

Qualsevol  altra  activitat, pla o programa que  s’hagi previst no poden  assolir  l’èxit  sense un pla de 
difusió i comunicació que posi a l’abast de tots els ciutadans el coneixement i el valor patrimonial de 
l’Horta Farrerons i facilitar‐ne el gaudi intel∙lectual i estètic i constituir‐se en espai per a la participació 
cultural, lúdica i científica de la ciutadania. 

El Pla de Difusió  i Comunicació  en  la  seva  redacció, haurà de  tenir  en  consideració  la definició de 
públics, els serveis que cal proposar, el programa d’activitats a organitzar i la comunicació externa. 

 

LA DEFINICIÓ DE PÚBLICS 

L’Horta Farrerons ha d’esdevenir un espai obert a tots els públics sense excepció, per això cal elaborar 
programes  específics  per  a  cada  tipologia  de  públic.  Per  a  un  desenvolupament  exitós  d’aquesta 
premissa cal fer una avaluació prèvia de públics potencials, que permetrà millorar la rendibilització en 
la gestió de visites. 

Cal delimitar els àmbits d’actuació dels programes de  l’Horta Farrerons en  tres: àmbit  local, àmbit 
comarcal i àmbits específics: 

 L’àmbit  local  incideix en programes adreçats als ciutadans del municipi de Premià de Mar  i 
de la seva zona periurbana (sobretot Vilassar de Dalt i Premià de Dalt). 

 L’àmbit  comarcal  permetrà  establir  xarxes  de  cooperació  per  establir  rutes,  itineraris  i 
productes  conjunts  amb  altres  conjunts  i  béns  immobles  de  la  comarca  temàticament 
relacionats  amb  l’Horta  Farrerons,  com  La  Fornaca  (forns  d’època  romana  de  Vilassar  de 
Dalt), la Vil∙la romana de la Torres Llauder a Mataró, la Cella Vinaria de Teià, el temple romà 
de  Can Modolell  o  les  termes  de  Ca  l’Arnau  a  Cabrera  de Mar.  Aquest  àmbit  d’actuació 
permetrà captar públics aliens a la realitat geogràfica i de procedències heterogènies. 

 Pel  que  fa  als  àmbits  específics  són  aquells  que  fan  referència  a  públics  especialitzats  o 
estandarditzats  que  requereixen  de  programes  de  captació  específic  i  materials 
d’interpretació propis. En aquest bloc s’inclourien els públics escolars, els grups de la tercera 
edat, els disminuïts i grups tècnics (arqueòlegs, museòlegs, arquitectes, etc). 

 

ELS SERVEIS 

L’avaluació dels serveis d’un centre d’interpretació, monument o museu ha d’incloure  l’anàlisi de  la 
seva carta de serveis, les condicions d’accessibilitat i els serveis d’atenció al públic. Per tant: 

 L’accessibilitat ha de tenir en compte els indicadors urbans a les entrades de la població, a 
les vies principals, en els punts d’informació urbana i a l’entorn. 

 Cal fer un estudi de les zones d’aparcaments de la zona, les places reservades a 
disminuïts, etc. 

 S’ha de definir la senyalització externa, la tipologia i els suports. En aquest punt seria 
interessant adoptar un model que es pogués fer extensiu a altres elements o béns 
immobles del municipi. 

 També cal definir la senyalització interna, la circulació del públic, el tipus de suports de la 
senyalització i els idiomes. 

 És necessari concretar quin tipus d’atenció al públic es vol donar, definir el punt d’acollida 
on hi hagi la recepció amb la taquilla, guardaroba, serveis i botiga. 

 Cal dissenyar una sèrie de serveis que es puguin oferir a través d’internet: les visites 
concertades, una visita virtual, informacions de continguts que es puguin baixar, etc. 

 

COMUNICACIÓ 

 Cal dissenyar la imatge institucional que afectarà a la senyalització externa i interna de 
l’Horta  Farrerons  a  excepció  de  la  senyalització  viària  que  s’adaptarà  a  la  normativa 
internacional. 

 Cal dissenyar un protocol per a la política de difusió en els mitjans de comunicació. 

 Cal dissenyar un o diversos  flys  informatiu que serveixi per a donar a conèixer  l’Horta 
Farrerons com a jaciment però també com a centre d’interpretació, la seva ubicació i els 
serveis que s’ofereixen o com a mínim, com accedir a  aquesta informació. 

 Edició d’un petit  llibre, adaptat al públic en general, de fàcil comprensió  i ben  il∙lustrat 
on s’expliqui les restes l’Horta Farrerons i de la vil∙la romana: el jaciment, la història de 
la investigació, el context geogràfic i històric, altres edificis similars de la romanitat, etc. 

 Edició d’una monografia  científica per  al públic  adult que mostri  gran  interès per  les 
restes  i  per  al  públic  especialitzat,  incloent  els  resultats  de  totes  les  recerques 
realitzades, resultats interpretacions i conclusions. 
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5.9. Pla econòmic. Aproximació al pressupost. 
 
Manifestament,  el  desenvolupament  de  qualsevol  planificació  o  projecte  i  de  qualsevol 
execució  d’un  treball  no  podrà  dur‐se    a  terme  sense  el  finançament  convenient.  Assolir 
l’objectiu  final d’aquest Pla Director  requereix un  important  inversió  econòmica  i un  esforç 
afegit per les administracions que hi estan implicades. 

Malgrat aquest esforç econòmic, cal pensar en els beneficis culturals, socials, educatius i fins i 
tot  econòmics  que  port  aportar  aquest  nou  equipament.  Si  no  es  té  consciència  del  que 
representa l’Horta Farrerons i del que pot representar, és preferible no fer cap pas endavant i 
segellar  les restes. Potser en aquest sentit cal un cert canvi de mentalitat en molts àmbits de 
l’adminsitració i d’entitats públiques i privades que puguin aportar finançament. L’arqueologia, 
malauradament, ha estat ben poques vegades objecte d’importants inversions, quan realment, 
en aquells casos en que s’hi ha apostat fort (vegis p.ex. la ciutat de Tarragona) s’ha convertit en 
un dels principals focus d’atracció cultural, educativa  i turística.  

Ha de ser especialment primordial la gestió dels recursos econòmics i per tant de la recerca de 
fonts de finançament. S’hi ha de destinar un equip humà convençut del que proposa i amb ple 
coneixement de les restes, dels seus potencials i de la capacitat de divulgació i difusió que duu 
inserida  el  conjunt  arqueològic.  Si  és  necessari  caldrà  que  la  gestió  sigui  encarregada  a 
professionals especialitzats. Això és precisament per la dificultat habitual de trobar fons per a 
inversions en el patrimoni arqueològic i la conseqüent necessitat de transformar la mentalitat, 
que  abans  dèiem,  en  aquest  aspecte.  L’Horta  Farrerons  disposa  d’enormes  capacitats 
seductores i no ha de resultar especialment difícil l’obtenció de recursos financers.  

Així serà necessari conèixer i cercar totes aquelles fonts de finançament  que sigui possible, ja 
per inversió directe com per inversió indirecte (subvencions).  

S’haurà de fer atenció especial a les 

 Administracions públiques. 

 Empreses i entitats públiques. 

 Empreses i entitats privades. 

 

 

 

INVERSIONS ECONÒMIQUES REALITZADES FINS EL MOMENT 

 

Execució Any Font Procedència Finançament Import

Delimitació jaciment 2001 Cultura / Verloc‐compensacions Aj. Premià de 7.685,62 €

Excavació 2001 Cultura / Verd21‐compensacions Aj. Premià d 88.343,91 €

Control obres 2002 Departament de Cultura 2.894,43 €

Excavació‐neteja  2003 Departament de Cultura 1.605,57 €

Excavació‐neteja  2004 Departament de Cultura 1.000,00 €

Excavació  2006 ixa Catalunya / Conveni Departament de Cultu 76.395,04 €

Excavació 2008 ICAC / Acesa / Ajuntament Premià de Mar 27.254,66 €

205.179,23 €

Execució Any Font Finançament Import

Rest. ceràmiques i estuc 2003 Actium Patrimoni Cultural, SL 500,00 €

Estudi antropològic 2006 Museu de l'Estampació de Premià de Mar 5.196,80 €

Restauració monedes 2008 Actium Patrimoni Cultural, SL 164,00 €

Estudi numismàtic 2008 Actium Patrimoni Cultural, SL 303,00 €

6.163,80 €

Execució Any Font Finançament Import

Construcció recinte 2002  Verd21 ‐ compensacions Aj. Premià de Mar 281.834,86 €

Amortització cost 2002 ment de Cultura (subvenció destinada a exca 9.233,00 €

Quadre elèctric i focus 2006 Fundació Caixa Catalunya  6.500,00 €

297.567,86 €

Execució Any Font Finançament Import

Pla Director 2006 Departament de Cultura 11.890,00 €

11.890,00 €

Execució Any Font Finançament Import

Triptic 2006   1.000,00 €

Video 2008   1.000,00 €

2.000,00 €

522.800,89 €

MATERIALS DE DIFUSIÓ DE LES RESTES ARQUEOLÒGIQUES

TOTAL MATERIALS DE DIFUSIÓ DE LES RESTES ARQUEOLÒGIQUES

TOTAL INVERSIONS REALITZADES A L'HORTA FARRERONS

CONSTRUCCIÓ I INSTAL∙LACIONS RECINTE

TOTAL CONSTRUCCIÓ I INSTAL∙LACIONS RECINTE

REDACCIÓ PROJECTES

TOTAL REDACCIÓ PROJECTES

INTERVENCIONS ARQUEOLÒGIQUES

TOTAL EXCAVACIONS ARQUEOLÒGIQUES

RESTAURACIÓ, ESTUDIS I ANALÍTIQUES RESTES ARQUEOLÒGIQUES

TOTAL RESTAURACIÓ, ESTUDIS I ANALÍTIQUES RESTES ARQUEOLÒGIQUES
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PRESSUPOST APROXIMAT 

 

Arqueologia, documentació i analítiques

Excavació zones pendents 15.000,00 €

Excavació zona ascensor i nous accessos 25.000,00 €

Documentació gràfica i làser escaner 30.000,00 €

Estudis i analítiques 30.000,00 €

Control obres i instal∙lacions 25.000,00 €

Total arqueologia i documentació 125.000,00 €

Restauració i consolidació

Neteja mecànica i química dels murs 50.000,00 €

Neteja de recobriments de signinum 12.000,00 €

Consolidacions externa i interna de murs i arrebossats 25.000,00 €

Consolidacions estructures 15.000,00 €

Total restauració i consolidació 102.000,00 €

Obres i instal∙lacions

Moviment de terres 15.000,00 €

Fonaments 16.500,00 €

Estructura 160.000,00 €

Sanejament 33.000,00 €

Ram de paleta (parets) 45.000,00 €

Terrats i impermeabilitzacions 25.500,00 €

Acabats de façana 15.300,00 €

Paviments 160.000,00 €

Acabats interiors 68.500,00 €

Ajudes industrials 79.000,00 €

Guix i fals sostre 72.800,00 €

Serralleria 38.800,00 €

Fusteria exterior 39.500,00 €

Fusteria interior 33.000,00 €

Lampisteria 30.000,00 €

Electricitat i lluminàries 190.000,00 €

Aire acondicionat 140.000,00 €

Instal∙lacions especials 63.600,00 €

Ascensor 68.000,00 €

Vidriera 21.000,00 €

Pintura 33.600,00 €

Total obres i instal∙lacions 1.348.100,00 €  

 

 

 

 

 

Museografia

Valoració i cerca materials arqueològics musealitzables 4.000,00 €

Restauració materials arqueològics 60.000,00 €

Il∙luminació específica 20.000,00 €

Vitrines 140.000,00 €

Projector 12.000,00 €

Pantalles 20.000,00 €

Plafons 30.000,00 €

Dibuixos i diorames 30.000,00 €

Reproduccions i répliques 80.000,00 €

Reconstruccions i recreacions 150.000,00 €

Senyalització 25.000,00 €

Ajuts museografia 100.000,00 €

Total museografia 671.000,00 €

P.E.M. 2.246.100,00 €

Despeses Generals (13% PEM) 291.993,00 €

Benefici Industrial (6% PEM) 134.766,00 €

Seguretat i Salut (2% PEM) 44.922,00 €

Honoraris tècnics (9,5% PEM) 213.379,50 €

Control de qualitat (0,5% PEM) 11.230,50 €

PRESSUPOST DE CONTRACTE 2.942.391,00 €

IVA 16% 470.782,56 €

TOTAL PRESSUPOST APROXIMAT 3.413.173,56 €  
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5.10. Pla d’execució. 
 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  2009  2010  2011  2012  2013  2014 

 

 

 

TRÀMITS 

PROJECTES 

 

 Cerca de finançament. 

 Inici tràmits per a la redacció 
del Projecte de 
Musealització. 

 Inicis tràmits de modificació 
del planejament urbanístic a 
l’actual plaça sobre les 
restes. 

 Iniciar l’expedient de 
declaració de BCIN. 

 Cerca de finançament. 

 Redacció del Projecte de 
Musealització. 

 Tramitació de la modificació 
del planejament urbanístic. 

 Declaració de BCIN. 

 Cerca de finançament. 

 Declaració de BCIN. 

 Lliurament del Projecte de 
Musealització. 

 Tramitació licitació i llicència 
d’obres. 

 Cerca de finançament.   Cerca de finançament. 

 Disseny i elaboració 
publicitat i comunicació. 

 Edició publicitat i 
comunicació. 

 OBERTURA AL PÚBLIC. 

 

ARQUEOLOGIA 

DOCUMENTACIÓ 

ANALÍTIQUES 

 

   Excavació de les zones 
pendents sota estructures a 
consolidar. 

 Documentació gràfica 
mitjançant escàner láser. 

 Cerca i valoració de materials 
arqueològics a restaurar. 

 Analítiques i estudis. 

 Excavació de la zona on 
d’instal∙lació ascensor i 
escales. 

 Analítiques i estudis. 

 Seguiment d’obres. 

 Seguiment d’obres i 
restauració. 

 Seguiment d’obres i 
museografia. 

 

NETEJA 

CONSOLIDACIÓ 

RESTAURACIÓ 

 Inici tràmits per realitzar la 
neteja i consolidació. 

 Execució de la neteja i 
consolidació de les restes 
arqueològiques. 

   Restauració de les restes 
arqueològiques. 

   

 

OBRES 

INSTAL∙LACIONS 

 

     Inici construcció nou edifici 
de serveis i instal∙lacions. 

 Finalització de la construcció 
del nou edifici de serveis i 
instal∙lacions. 

 Inici acabats d’obres i 
instal∙lacions a tot 
l’equipament. 

 Finalització dels acabats 
d’obres i instal∙lacions a tot 
l’equipament.  

 

 Execució dels acabats 
(mobiliari, etc.) 

 

 

MUSEOGRAFIA 

 

     Restauració materials 
arqueològics. 

 

 Inici treballs de museografia, 
especialment 
reconstruccions, 
reproduccions i paviments. 

 Restauració materials 
arqueològics. 

 

 Execució de la museografia i 
conjunt de reproduccions i 
reconstruccions. 

 Restauració materials 
arqueològics. 

 Execució dels acabats 
(senyalitzacions, detalls, etc.) 
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5.11. Normativa aplicable 

 
PLANEJAMENT URBANÍSTIC MUNICIPAL DE PREMIÀ DE MAR. 

 Pla General d’Ordenació de Premià de Mar. (DOGC núm. 5016) (1991). 

 Modificació puntual del PGO  referent  a  la  finca  can  Farrerons, entre  la  ctra Vilassar Dalt, 
Torrent Fontsanta,E.Granados  (DOGC núm. 5016) (1999). 

 Pla especial de protecció del Patrimoni Arquitectònic, Ambiental i Històric de Premià de Mar. 
(2001) 

 Modificació puntual de l'article 181 de la normativa del Pla general d'ordenació (2003). 

 Modificació  puntual  del  Pla  general  d'ordenació,  que  comporta  també  la  de  l'estudi  de 
detall, de l'illa delimitada per la carretera de Vilassar de Dalt, el Torrent Fontsanta i el carrer 
d'Enric Granados (Can Farrerons) (2004). 

 

PATRIMONI CULTURAL. NORMATIVA NACIONAL 

 Llei 9/1993, de 30 de setembre, del Patrimoni Cultural Català (DOGC núm. 1807) 

 Decret 175/1994, de 28 de juny, sobre l'u per cent cultural (DOGC núm. 1927)  

 Decret 175/1999, de 29 de juny, de regulació de la Junta de qualificació, valoració exportació 
de béns del Patrimoni Cultural de Catalunya (DOGC núm. 2925)  

 Decret  78/2002,  de  5  de març,  del  Reglament  de  protecció  del  patrimoni  arqueològic  i 
paleontològic (DOGC núm. 3594) 

 Ordre d'11 de juny de 1990, de regulació de  la Comissió Assessora del Servei d'Arqueologia 
(DOGC núm. 1308)  

 Decret 102/1994, de 3 de maig, sobre  la composició  i el funcionament del Consell Assessor 
del Patrimoni Cultural Català (DOGC núm. 1895) 

 

MUSEUS. NORMATIVA NACIONAL 

 Llei 17/1990, de 2 de novembre, de Museus (DOGC núm. 1367) 

 Decret  35/1992,  de  10  de  febrer,  de  desplegament  parcial  de  la  Llei  17/1990,  de  2  de 
novembre, de museus (Registre de Museus) (DOGC núm. 1561) 

 Decret 289/1993, de 24 de novembre, sobre la composició i el funcionament de la Junta de 
Museus de Catalunya (DOGC núm. 1829)  

 Decret 209/1998, de 30 de  juliol, de desenvolupament de  les competències de  la  Junta de 
Museus de Catalunya(DOGC núm. 2698)  

 Decret 232/2001, de 28 d'agost, sobre el personal  tècnic  i directiu de museus  (DOGC núm. 
3471) 

 Decret  289/1991,  de  24  de  desembre,  pel  qual  es  dóna  compliment  a  la  disposició 
addicional sisena de la Llei de museus (transferències als Consells Comarcals) (DOGC núm. 
1546) 

 Decret  320/1994,  de  29  de  novembre,  de  restructuració  del  Servei  de Museus  (DOGC 
núm. 1986) 

 

EQUIPAMENTS CULTURALS. NORMATIVA NACIONAL 

 Llei 10/1990, de 15 de  juny,  sobre policia de  l'espectacle,  les activitats  recreatives  i els 
establiments públics (DOGC núm. 1308) 

 Decret 239/1999, de 31 d'agost, pel qual s'aprova el catàleg dels espectacles, les activitats 
recreatives  i  els  establiments  públics  sotmesos  a  la  llei  10/1990,  de  15  de  juny,  sobre 
policia  de  l'espectacle,  les  activitats  recreatives  i  els  establiments  públics  (DOGC  núm. 
2972) 

 

FUNDACIONS. NORMATIVA NACIONAL 

 Llei 5/2001, de 2 de maig, de fundacions (DOGC núm. 3388) 

 

URBANISME. NORMATIVA NACIONAL 

 Llei 2/2002, de 14 de març, d’urbanisme (DOGC núm. 3600) 

 Decret 166/2002, d'11 de  juny, pel qual s'aprova  la taula de vigència de  les disposicions 
afectades per la Llei 2/2002, de 14 de març, d'urbanisme (DOGC núm. 3660) 

 Llei  10/2004,  de  24  de  desembre,  de modificació  de  la  Llei  2/2002,  del  14  de març, 
d'urbanisme, per al  foment de  l'habitatge assequible, de  la sostenibilitat  territorial  i de 
l'autonomia local (DOGC núm. 4291)  

 Decret  Legislatiu  1/2005,  de  26  de  juliol,  pel  qual  s’aprova  el  Text  refós  de  la  Llei 
d’urbanisme (DOGC núm. 4436)  

 Decret 305/2006, de 18 de  juliol, pel qual s’aprova el Reglament de  la Llei d’urbanisme 
(DOGC núm. 4682) 

 

PATRIMONI CULTURAL. NORMATIVA ESTATAL. 

 Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español (BOE de 29 de juny de 1985) 

 Real Decreto 111/1986, de 10 de enero, de desarrollo parcial de la Ley 16/1985, de 25 de 
junio, del Patrimonio Histórico Español (BOE de 28 de gener de 1986) 

 Real Decreto 64/1994, de 21 de enero, por el que se modifica el Real Decreto 111/1986, 
de 10 de enero, de desarrollo parcial de  la Ley 16/1985, de 25 de  junio, del Patrimonio 
Histórico Español (BOE núm. 52, 02/03/1994) 
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 Real  Decreto  1680/1991,  de  15  de  noviembre,  por  el  que  de  desarrolla  la  disposición 
adicional novena de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Espanyol, sobre 
la  garantía  del  Estado  para  obras  de  interés  cultural  (BOE  de  28  de  noviembre  de  1991).
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ANNEX  1: 
 

LES RESTES ARQUEOLÒGIQUES EN IMATGES
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Fotografia aèria de l’edifici octagonal i el conjunt de restes arqueològiques. Desembre de 2001. 
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Fotografia del sector amb hipocaust del balneum: caldarium i tepidarium. Estiu de 2001. 
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Fotografia del  praefurnium del sector termal. Tardor de 2001. 
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Fotografia vertical de la necròpolis. Desembre  de 2001. 
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Fotografia de l’Àmbit 20, amb paviment d’opus signinum. Febrer de 2006. 
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ANNEX  2: 

 
Recull de premsa 
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            EL PUNT. 4 d’abril de 2001.                     EL PUNT. 4 d’abril de 2001. 
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   EL PUNT. 6 d’abril de 2001.             EL PUNT. 5 de maig de 2001. 
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EL PUNT. 6 de desembre de 2001.                    EL PUNT. 6 de desembre de 2001. 
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ANNEX  3: 
 

PLANIMETRIA DE SITUACIÓ  
I de les RESTES ARQUEOLÒGIQUES 
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ANNEX  4: 
 

Propostes preliminars DE MUSEOGRaFIA 
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Avantprojecte i propostes preliminars:  perspectiva isomètrica general de la recreació de les restes en el Centre d’Interpretació. Sector Cella Vinaria. 
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Avantprojecte i propostes preliminars:  perspectiva isomètrica de la recreació de les restes en el Centre d’Interpretació. Sector Balneum. 
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Avantprojecte i propostes preliminars:  perspectiva isomètrica de la recreació de les restes en el Centre d’Interpretació. Sector Balneum i necròpolis. 
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Avantprojecte i propostes preliminars:  perspectiva isomètrica de la recreació de les restes en el Centre d’Interpretació. Sector Cella vinaria. 
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Avantprojecte i propostes preliminars:  perspectiva isomètrica de la recreació de les restes en el Centre d’Interpretació. Sector Atri i Ambit 9. 
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ANNEX  5: 
 

Avantprojecte constructiu 
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